
UCHWAŁA NR VIII/36/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żychlin
na lata 2009 – 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 – 2015.

§ 2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 – 2015 stanowi
załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                              /-/ Elżbieta Tarnowska
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Wstęp

Tkanka Żychlina przez lata podlegała licznym perturbacjom, które determinowane

były zmianami historycznymi i społeczno – gospodarczymi. W każdej miejscowości znajdują

się obszary, które odbiegają znacząco od standardów jakościowych współczesnej struktury

miast.

Obszary Żychlina, które uległy zdegradowaniu w sferze społecznej, ekonomicznej oraz

przestrzennej powinny zostać poddane procesom odnowy, które w nowoczesnej

nomenklaturze nazywane są procesami rewitalizacji.

Rewitalizacja to wg definicji działania prowadzone w ramach zarządzanych przez

sektor publiczny programów i projektów na przestrzeniach zurbanizowanych, terenach

poprzemysłowych i powojskowych, prowadzące do poprawy warunków życia, ochrony

i zachowania zasobów.

Obszar zdegradowany to teren spełniający co najmniej trzy kryteria według

Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006, a także obszar poprzemysłowy,

powojskowy, popeegerowski, objęty programem rewitalizacji.

Mając na uwadze powyższe niezbędnym dla miasta Żychlina jest wdrożenie procesów

odnowy jego przestrzeni miejskiej.

Niniejszy dokument tj. lokalny program  rewitalizacji Żychlina to wieloletni dokument

zatwierdzany uchwałą organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego (Rada

Miejska w Żychlinie) zmierzający do przeciwdziałania degradacji niektórych obszarów

miejskich oraz trwałej marginalizacji określonych grup społecznych, zawierający opis

niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów,

sposób rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe gminy

dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich.

Proces rewitalizacji Żychlina, aby był skuteczny powinien zatem pozytywnie

oddziaływać na sferę społeczna, ekonomiczną i przestrzenną miasta.

Lokalny program rewitalizacji Żychlina został przygotowany zgodnie z wytycznymi

zawartymi w dokumencie pod nazwą Zasady przygotowania lokalnego programu rewitalizacji

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 –

2013.
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1. Przestrzeń miasta

1. 1 Położenie i rys historyczny

Żychlin jest miejscowością położoną w powiecie kutnowskim w województwie

łódzkim o powierzchni  ok. 9 km2 co stanowi ok. 11% powierzchni gminy Żychlin. Położony

jest w odległości ok. 60 km od miasta wojewódzkiego Łodzi i ok. 20 km od stolicy powiatu

Kutna.

ryc. 1 Lokalizacja Żychlina

Pierwsze wzmianki o Żychlinie pochodzą z lat 1306 – 1331. Osadnictwo na tym

terenie wzięło swój początek od osady szlacheckiej rodu Lubiczów. Dane historyczne

wskazują, że Żychlin prawa miejskie otrzymał w roku 1397.

Na szybki rozwój Żychlina jako miasta wpływ miało kilka czynników, a przede

wszystkim: lokalizacja osady na granicy Mazowsza, Wielkopolski i Ziemi Łęczyckiej oraz

wczesne powstanie parafii. Od roku 1450 kiedy to dobra Żychlińskie zostały przejęte przez

Wojciecha herbu Szeliga miasto przeżywało liczne wzloty i upadki, na które największy

wpływ miały określone wydarzenia historyczne. Do roku 1870 r. Żychlin funkcjonował jako

osada miejska, i wtedy właśnie utracił prawa miejskie. Mimo utraty praw miejskich

gospodarka nadal rozwijała się dynamicznie, co związane było z budową linii kolejowej

Warszawa – Bydgoszcz i powstaniem Cukrowni „Walentynów”. Rozwój został zahamowany
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przez I Wojnę Światową i dopiero otwarcie fabryki urządzeń elektrycznych Brown – Bovery

umożliwiło Żychlinowi wyjście z kryzysu. W 1924 r. miejscowość odzyskała prawa miejskie.

Kolejny cios Żychlinowi zadała okupacja hitlerowska. Szczególnie ucierpiała zabudowa

miasta i jego gospodarka. Największy rozwój miasta miał miejsce w okresie Polski Ludowej,

w którym nastąpiła jego odbudowa i modernizacja. Intensywnie rozwijały się stosunki

społeczno – gospodarcze.

1.2 Zabytki i ochrona konserwatorska

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest układ urbanistyczny wraz z zespołem XIX

wiecznej zabudowy mieszkalnej. Wyróżnia go ciekawa kompozycja przestrzenna w osi

północ i południe, która powstała na bazie starożytnego traktu handlowego Lwów – Toruń.

Na charakterystyczny układ śródmieścia składają się trzy place: Plac 29 Listopada, Jana

Pawła II i Plac Wolności.

Na terenie miasta zlokalizowanych jest kilka godnych uwag zabytkowych obiektów.

Najważniejszym z nich jest Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła. W jego

skład wchodzi późnobarokowy murowany kościół (wpisany do rejestru zabytków decyzją z

dnia 18 lipca 1967 r. nr 29/270), którego powstanie datowane jest na 1782 r. W 1838 r.

Kościół zostaje rozbudowany o dobudowę kaplic. Po roku 1911 do bryły kościoła zostaje

dobudowana zakrystia.

 Dzwonnica z I połowy XIX wieku (wpisana do rejestru zabytków decyzją z dnia 18

lipca 1967 r. nr 326/418 Ł), oraz murowana plebania, brama w ogrodzeniu murowanym z lat

20 XX w.

Kościół powstał dzięki wsparciu właściciela miasta Tomasza Pruszaka. Nawa główna

kościoła wybudowana została na planie prostokąta, a kończy ją wieloboczne prezbiterium.

Charakterystyczna dla tego obiektu jest dwukondygnacyjna elewacja frontowa z pilastrami,

której zwieńczenie stanowią  posągi Św. Piotra i Pawła. Na zlokalizowany tuż przy kościele

cmentarzu pobudowana została dwukondygnacyjna dzwonnica z pilastrami i zwieńczeniem w

postaci namiotowego dachu. Kościół oraz dzwonnica stanowią zabytki klasy trzeciej.
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ryc. 2 Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła

Na historię Żychlina duży wpływ miała obecność ludności żydowskiej zamieszkałej

na terenie miasta. W mieście zachowała się dzielnica żydowska z murowaną bożnicą z 1880 r.

wzniesioną w miejscu starej drewnianej synagogi  z   charakterystycznym systemem uliczek

Złotej, Zdrojowej i Kilińskiego. (Synagoga wpisana jest do rejestru zabytków decyzją z dnia

30 stycznia 1986 r. nr 547) Na terenie miasta zachował się również cmentarz żydowski.

ryc. 3 Dzwonnica przy Kościele p.w. Św. Piotra i Pawła
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Architekturę typową mieszczańską kształtują m.in.:

- układ kamieniczek mieszczańskich przy Placu 29 Listopada nr 24 – 27, są to piętrowe

murowane budynki, które  zbudowane są na planie prostokąta. Kamienice posiadają

charakterystyczne piwnice i parterowe pomieszczenia z półkolistymi sklepieniami,

- Dom Tkaczy przy ul. 1 Maja 17, dawniej siedziba warsztatów tkackich, (obecnie dom

mieszkalny),

-  zabytkowy dom z początku XIX wieku mieszczący się przy ul. Narutowicza 72 tzw.

„Dom Pruszaka”( dawne Przedszkole Samorządowe )

- ul. Kilińskiego 9 – budynek murowany z lat 30 tych XX wieku,(obecnie dom

mieszkalny),

- ul. Łukasińskiego 1- murowany budynek z 1867 r. (dawny zajazd, obecnie dom

mieszkalny),

- ul. Narutowicza 20 – murowany budynek z połowy XIX wieku, ( dawniej apteka,

obecnie sklep przemysłowy)

- Plac Wolności 6,7- zespół dworski – w jego skład wchodziły: dwór i rządcówka XVIII

w. (obecnie połowa budynku jest rozebrana, w pozostałej części – budynek

mieszkalny),

- domy nr 3 (mur. 1936 r.), i 11 (mur. lata 20 XX wieku) przy ul. Łukasińskiego

( obecnie budynek Poczty Polskiej).

- Dawny pałacyk – obecnie Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

- Budynek przy ulicy 1- go Maja 25 ( obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie)

- Budynek ul. Barlickiego 6 dawne kino –teatr

- Remiza Straży Pożarnej – Plac Wolności 4

- Dawna trafostacja – obecnie wieża z zegarem przy Placu 29- go Listopada.
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 ryc. 4 Kamieniczki na Placu 29 Listopada

Istotny zabytkowy element miasta stanowi zespół zabudowy przemysłowej z XIX

wiecznymi halami i budynkami towarzyszącymi zlokalizowany na południe od miasta za

rzeką Słudwią.

ryc. 5 Budynek byłej Cukrowni „Walentynów” (obecnie niezagospodarowany)
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Ważnym zabytkiem jest Grób Skrzynkowy z czasów 500 lat p.n.e. zlokalizowany

w obrębie Placu 29 Listopada przy istniejącym kościele.

Na grobowiec natrafiono na Rynku w Żychlinie, podczas kopania zbiornika

przeciwpożarowego i zakładania zieleni miejskiej dnia 26 września 1943 roku. O znalezisku

tym zameldował do Urzędu Komisarza w mieście Żychlin Pan Lutzau, następnie

powiadomiono Urząd w Kutnie oraz Krajowy Urząd Prahistorii w Poznaniu. W związku

z tym odkryciem zostały prowadzone badania wykopaliskowe prowadzone przez dr Elisabeth

Schlicht z Poznania oraz 3 robotników z Berlina. Wyposażenie grobu stanowiło 15 w różnym

stopniu zachowanych naczyń oraz 3 pokrywy. Są wśród nich 2 duże popielnice wazowate,

1 duży garnek jajowaty, 3 mniejsze wazy pełniące być może rolę przystawek grobowych,

4 misy, 3 pokrywy oraz 5 fragmnetów naczyń o formie bliżej nieokreślonej. W jego wnętrzu

natrafiono na skupiska naczyń glinianych i przepalonych ludzkich kości. Analiza

antropologiczna przepalonych szczątków kostnych dostarczyła bardzo ciekawych informacji

o  zmarłych pochowanych w kamiennym grobowcu z  Żychlina.  Ustalono,  że  zostało w nich

pochowanych co najmniej 20 osób, w tym pięciu mężczyzn, cztery dorosłe kobiety oraz

7 dzieci.  Znaleziska znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, a na Placu 29-go

listopada jest umiejscowiona tablica informująca o znaczeniu symbolicznym upamiętniająca

dawny starożytny grób.

ryc. 6 Grób Skrzynkowy
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Szczegółowy wykaz zabytków i obiektów i obiektów o wartości kulturowej ujęty jest

w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami. Tutejszy urząd prowadzi Gminną Ewidencję

zabytków.

1.3 Struktura przestrzenno – funkcjonalna miasta

Dominującą zabudowę na terenie Żychlina stanowi zabudowa  mieszkaniowa. Tereny

osiedlowe w Żychlinie zajmują powierzchnię 4,52 km2. Na północy miasta wzdłuż drogi

wojewódzkiej ul. 3 Maja oraz w jego części południowo – wschodniej. Jest to indywidualna

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z drobnymi usługami. Zabudowa mieszkaniowa

związana z gospodarstwem rolnym usytuowana jest wzdłuż ulic Wiejskiej, Pomorskiej, ul.

1 Maja  w kierunku Oporowa oraz ul. Łukasińsiego w kierunku Luszyna. Im bliżej ścisłego

centrum miasta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przechodzi w zabudowę

wielorodzinną, która skupia się na osiedlach zwyczajowo zwanych Traugutta, Wyzwolenia

oraz przy ul. Łąkowej1.  Zasóby wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych znajdują się

w zarządach: Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie, Pracowniczej Spółdzielni

Mieszkaniowej „EMIT” i Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom.” Oraz Samorządowej

Spółdzielni Mieszkaniowej.  Przy przystanku PKS zlokalizowany jest teren, na którym

rozpoczęto budo-wę osiedla mieszkaniowego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w Zgierzu.

Usługi skoncentrowane są głównie w śródmieściu i stanowią funkcję uzupełniającą

w stosunku do funkcji mieszkaniowej.  Lokalizacja usług mieści się głównie  w parterach

budynków mieszkalnych. Na terenie miasta zlokalizowane są dwa targowiska miejskie: jedno

przy ul. 3 Maja posiadające zagospodarowaną południową część oraz niezagospodarowana

północną i drugie przy ul. Narutowicza (stadion miejski). Targowiska łącznie zajmują

powierzchnię 21.668 m2 z czego 16.520 m2 stanowi część handlową.

1 Nazwy osiedli stosowane są zwyczajowo, natomiast administrowane są przez poszczególne spółdzielnie
mieszkaniowe.
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ryc. 7 Targowisko miejskie przy ul. 3 Maja

Usługi publiczne związane z administracją koncentrują  się na obrzeżu śródmieścia.

Przy ul. Barlickiego zlokalizowany jest Urząd Gminy Żychlin, Powiatowy Urząd Pracy Filia

w Kutnie, Urząd Stanu Cywilnego oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Funkcje  oświatowe  koncentrują się przy  ul.  Żeromskiego,  ul.  1  Maja,  ul.

Łukasińskiego oraz ul. Narutowicza.

Funkcja przemysłowa dominuje w części południowej miasta przy ul. Narutowicza.

Zlokalizowane są tam Zakłady Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A., Fabryka

Transformatorów  w  Żychlinie  i  Zakład  Narzędziowy   NARMOD  Sp.  z  o.o.,  ZEM

ENERGETYK Sp. z o.o., Energa KOGENERACJA. Przy ulicy Narutowicza 72 gdzie

obecnie znajdują się Zakłady Maszyn Elektrycznych widnieją jeszcze budynki dawnej

Cukrowni „Walentynów”

Tereny sportowe i rekreacyjne w postaci boisk znajdują  się głównie w bezpośrednim

sąsiedztwie szkół. Miasto dysponuje również obiektami kubaturowymi tj.: halą sportową,

salami gimnastycznymi oraz salą widowiskową. Na szczególną uwagę zasługuje sala

gimnastyczna wybudowana w 2008 r. przy Szkole Podstawowej w Grabowie. Jest to sala

sportowa o nietypowej konstrukcji balonowej  Obiekt ten został wyróżniony specjalnym

wyróżnieniem nadanym przez Powiatowe Życie Kutna za oryginalną halę sportową.

Funkcję rekreacyjną w mieście pełnią ponadto tereny zielone tj. parki i skwery oraz

przydomowe ogródki.
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Integralną częścią tkanki miasta są przestrzenie publiczne. Definicja obszaru

przestrzeni publicznej określona jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia

potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów

społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W Żychlinie

funkcję przestrzeni publicznej pełnią głównie tereny zlokalizowane w centrum miasta tj. Plac

29 Listopada, Plac Jana Pawła II i Plac Wolności oraz obszary wokół instytucji i urzędów.

ryc. 8 Żychlin z lotu ptaka

Tereny zieleni miejskiej są istotnym elementem struktury przestrzeni publicznej

miasta. Są miejscem spotkań ludności i aktywności mieszkańców miasta. Zieleń miejska

Żychlina zajmuje 25,1 ha co stanowi 2 % całkowitej powierzchni miasta.
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parki

zieleńce

zieleń uliczna

zieleń osiedlowa

ryc. 9 Struktura zieleni w mieście (GUS 2008 r.)

ryc. 10 Strefy funkcjonalne miasta (opracowanie własne na podstawie materiałów

maps.geoportal.gov.pl)

1.4 Środowisko naturalne i jego ochrona

Miasto Żychlin położone jest  nad rzeką Słudwią.

Krajobraz Żychlina   a właściwie gminy wkomponowany jest w malowniczy obraz rzeki

Słudwi połączonej  z obszarem chronionego krajobrazu doliny rzeki Przysowy, który jest

wyodrębniony w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym. Gmina ma charakter

rolniczy , z wyraźnymi cechami podmiejskimi w zagospodarowaniu wsi bezpośrednio

przyległymi do granicy miasta.



15

- Żychlin jest  13 tysięczną gminą położoną  w województwie łódzkim. Miasto Żychlin

zlokalizowane jest  110 km od Warszawy   w kierunku na Poznań.

Gmina zajmuję powierzchnię 76,65 km2

Elementy przyrodnicze i obszary chronione.

Miasto Żychlin położone jest w obrębie równiny kutnowskiej. Rzeźba terenu została

ukształtowana w okresie zlodowacenia środkowopolskiego i przekształcona wskutek

działania późniejszych procesów perylgracyjnych.

Struktura przyrodnicza miasta Żychlina ukształtowana jest w oparciu o podstawowy

podział fizjograficzny elementów środowiska składający się z:

l wysoczyzny plejstoceńskiej o prawie płaskiej płaskiej powierzchni, lokalnie

pagórkowatej charakteryzującej się podłożem zbudowanym z piasków drobnych

i średnich, gliniastych i glin oraz zwierciadłem wody na głębokości powyżej 2 m npt.

oraz  korzystnymi warunkami topoklimatycznymi.

l Doliny rzeki Słudwi z łagodnie zarysowanymi krawędziami oraz o prawie płaskim

dnie wraz z lokalnymi dolinkami cieków.

W ramach systemu przyrodniczego na terenie gminy Żychlin można wyróżnić następujące

grupy:

l gleby w tym szczególnie o wysokich walorach przyrodniczych,

l użytki zielone,

l łęg jesionowo - wierzbowy w dolinie rzeki Słudwi,

l sady i ogrody działkowe,

l wielogatunkowe kombinacje drzew w parkach, skwerach i zieleńcach,

l zieleń przydrożna , a szczególnie szpalery drzew o wysokich walorach

krajobrazowych,

Gmina Żychlin posiada dobrze rozwiniętą  sieć hydrograficzną. Głównym czynnikiem

decydującym o warunkach wodnych jest rzeźba terenu i położenie Żychlina  w dorzeczu rzeki

Bzury.
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Główna osią hydrograficzą  jest rzeka Słudwia, która przecina środkową część miasta

równoleżnikowo.

Północna część gminy odwadniana jest przez rzekę Przysowę za pomocą niewielkich

strumieni okresowo zanikających.

Dolina rzeki Przysowy jest wyodrębniona w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym.

Dla tego terenu zostanie ustanowiony obszar chroniony. W tym zakresie Rada Miejska w

Żychlinie podjęła stosowną Uchwałę Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XV/86/07 z dnia 26

listopada 2007 r.  W sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w

sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Słudwi- Przysowy.

Przebieg granic niniejszego obszaru zaczyna w się w miejscowości Zagroby w Gminie

Żychlin w miejscu przecięcia się drogi prowadzącej z miejscowości Skrzeszewy do

miejscowości Zagroby i Kozanki z granicą województwa łódzkiego. Obszar ten to obszar łąk

torfowych okresowo zalewanych . Teren ten jest bardzo urozmaicony, łąki porośnięte kępami

krzewów, poprzecinane rowami i dawnymi wyrobiskami po wydobyciu torfu. Okres jesieni i

zimy to istny raj dla miłośników ptaków drapieżnych. Wiosną na terenie tym gromadzi się

tysiące ptaków wodno- błotnych. Są tu bataliony, czaple białe, bosiweki złote itp.

Na terenie miasta znajdują się  3 pomniki przyrody:

- za budynkiem dawnego przedszkola samorządowego  nr 2 przy ogrodzeniu zakładu

„Emit” lipa drobnolistna,

- na placu Jana Pawła II przy ogrodzeniu kościoła znajduje się lipa drobnolistna

- zakład „Emit” – dąb szypułkowy Wojtek

- na terenie prywatnym ( działka nr 63/1 obręb Dobrzelin znajdują się: topola biała i

jesion wyniosły.

1.5 Infrastruktura

1.5.1 Sieć wodociągowo - kanalizacyjna

Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 19,2 km ( na terenie miasta) co stanowi

1,5 % długości sieci powiatu kutnowskiego (dane GUS 2007). Cała sieć jest administrowana

przez Gminę Żychlin bądź pozostaje pod jej zarządem. Przyłącza wodociągowe posiada 829

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Około 92 % mieszkańców miasta

korzysta z sieci wodociągowej, podczas gdy na obszarze całego powiatu kutnowskiego z sieci
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korzysta ok. 80 % mieszkańców. 313 gospodarstw domowych w Żychlinie zaopatrywanych

jest z sieci wodociągowej działającej na terenie miasta. Średnio na 100 km2  powierzchni

Żychlina przypada 221 km sieci wodociągowej. W wodę mieszkańcy zaopatrywani są ze

stacji uzdatniania wody zbudowanej w 1984 r., zlokalizowanej przy ul. Łukasińskego na

terenie miasta o łącznej wydajności 3500m3 na dobę.

Najstarsze odcinki zbudowane w 1960 r. posiadają os. Wyzwolenia, a najpóźniej

wybudowane zostały odcinki na os. Orłowskim tj. w 1996 r. W 2008 r. zanotowano 66 awarii

sieci na terenie miasta i gminy.

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 11,9 km co stanowi ok. 7%

długości sieci kanalizacji powiatu kutnowskiego. Sieć ta jest sukcesywnie rozbudowywana

w oparciu o ustanowioną na terenie Gminy Żychlin „Aglomerację” Cała sieć jest

administrowana przez Gminę Żychlin bądź pozostaje w jej zarządzie. Tylko 507  budynków

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania posiada przyłącza kanalizacyjne. Procent

mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 79 % co jest wynikiem

większym niż średnia dla powiatu kutnowskiego. Średnio na 100 km2  powierzchni Żychlina

przypada 137,1 km sieci. Ścieki odprowadzane są do zbiorczego systemu kanalizacji

i oczyszczane przez biologiczo- mechaniczną  oczyszczalnię ścieków  zlokalizowaną

w Żychlinie o wydajności maksymalnej 4 880 m3 na dobę i mocy przerobowej 3750 m3 na

dobę.  W  2008  r.  zanotowano  87  zatorów  na  sieci  kanalizacji  sanitarnej.  Najstarsze  odcinki

sieci z 1960 r. obsługują os. Wyzwolenia i ul. Hanki Sawickiej.

Kanalizacja deszczowa na terenie miasta zbudowana została w systemie zlewniowym,

a ścieki odprowadzane są do rzeki Słudwi i innych cieków.

Sieć wodociągowa
długość czynnej sieci rozdzielczej km 19,2
długość czynnej sieci rozdzielczej będącej
w zarządzie bądź administracji gminy km 19,2

długość czynnej sieci rozdzielczej będącej
w zarządzie bądź administracji gminy,
eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej

km 19,2

połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 829

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 313,4
ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach osoba 8 164
ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 8 164
Korzystający % mieszkańców 93
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Sieć kanalizacyjna
długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 11,9
długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej
w zarządzie bądź administracji gminy km 11,9

długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej
w zarządzie bądź administracji gminy eksploatowanej
przez jednostki gospodarki komunalnej

km 11,9

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania szt. 507

ścieki odprowadzone dam3 438,0
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach osoba 7 035
ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 7 035
korzystający % mieszkańców 80
Tab. 3 sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Żychlinie (GUS 2008)

1.5.2 Komunikacja i transport

Miasto Żychlin jest siedzibą Gminy Żychlin. Położone jest w odległości ok. 60 km od

miasta wojewódzkiego tj. Łodzi i ok. 20 km od stolicy powiatu Kutna. W niewielkiej

odległości od miasta przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne tj. droga  Krajowa  Nr  2

i linia kolejowa E-20  stanowiące szlak komunikacyjny wschód-zachód.

Przez Żychlin na długości 3,226 km przebiega droga wojewódzka Nr 583. (Bedlno –

Żychlin - Sanniki) przebiegając od granicy miasta, następnie ul. Narutowicza w następnej

kolejności ul. Traugutta, ul. Orłowskiego, przechodząc w ul. Sannicką i zmierza w kierunku

granic miasta. Droga wojewódzka Nr 573 (Duninów- Gostynin – Żychlin)  na długości 1,258

km również przebiega przez obszar miasta od granicy miasta, ulicą 3 Maja poprzez Plac

Wolności aż do skrzyżowania z  ul. Orłowskiego2. Na terenie Żychlina odcinki dróg

wojewódzkich stanowią 70% długości dróg wojewódzkich na terenach miejskich całego

powiatu kutnowskiego. Część dróg miasta stanowią ponadto drogi powiatowe

administrowane przez powiat tj.:

- droga powiatowa Nr 2120 Żychlin – (ul. Żeromskiego) – Grzybów – Zalesie –

Bogonia Dolna,

- droga powiatowa Nr 2122 Żychlin – Tretki – Grzybów,

- droga powiatowa Nr 2123 Kutno (ul. Oporowska) – Oporów – Żychlin (ul. 1 Maja,

ul. Łukasińskiego) – Kaczkowizna.

2 Dane Zarządu Dróg Powiatowych
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Ważną część szkieletu komunikacyjnego miasta stanowią drogi gminne o łącznej

długości ponad 20 km, z czego ok. 70 % stanowią drogi twarde/bitumiczne, ok. 8 % drogi

gruntowe i  utwardzone, a pozostałe ok. 22 %.

W odległości ok. 2 km od miasta zlokalizowana jest stacja kolejowa Żychlin położona

w miejscowości Pniewo, poza obszarem gminy Żychlin. Na terenie miasta działa miejska

komunikacja autobusowa, która obsługiwana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Żychlinie. Mieszkańcom dogodne połączenia z Kutnem, Łodzią, Płockiem i przystankiem

PKP zapewnia komunikacja autobusowa PKS.

1.5.3 Energetyka

Energia elektryczna do gospodarstw domowych dostarczana jest za pomocą sieci

elektroenergetycznych średniego napięcia. W 2007 r. 3604 gospodarstw domowych

w Żychlinie było zaopatrywanych w energię elektryczną. Stopień zaopatrzenia mieszkańców

w energię elektryczną należy uznać za dobry.

1.5.4 Sieć gazowa i ciepłownicza

Na terenie miasta nie występuje sieć gazowa. Spowodowane jest to znaczącą

odległością od sieci tranzytowych gazu. Zaopatrzenie mieszkańców w gaz pochodzący z sieci

będzie możliwe dopiero po realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego

ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą - relacji Kutno – Łowicz. Do tego czasu

mieszkańcy zaopatrywani będą w gaz pochodzący z butli gazowych i przydomowych

zbiorników i instalacji gazowych.

Duże nadzieje związane są z badaniami dotyczącymi możliwości wykorzystania do

ogrzewania ze źródeł wód geotermalnych. Obecnie mieszkańcy zaopatrywani są w ciepło

z ciepłowni o wydajności źródła ciepła wynoszącej 27,1 MW.

1.5.5 Telekomunikacja

Głównymi gestorami sieci telekomunikacyjnej  są w przypadku sieci stacjonarnej

telefonów  Telekomunikacja  Polska  S.A.  Żychlin  znajduje  się w  zasięgu  wszystkich

operatorów sieci komórkowej.
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1.5.6 Gospodarka odpadami

Na terenie miasta, w jego południowo zachodniej części przy ul. Granicznej

zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych. Składowane tam są odpady w sposób

nieselektywny. Składowisko w Żychlinie nie jest przystosowane do przyjmowania odpadów

wielkogabarytowych. W skład odpadów wchodzą:

- odpady pochodzenia roślinnego (25%),

- frakcje drobne (25 %),

- papier i tektura (15%),

- tekstylia i złom żelazny ( 16 %),

- szkło (6 %),

- tworzywa sztuczne (3,5 %),

- odpady niebezpieczne (0,5%),

- pozostałe (2 %).

1.5.7 Sytuacja mieszkaniowa w mieście

W mieście dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Według danych GUS

z 2007r. liczba mieszkań w Żychlinie wynosiła  3.585 co stanowiło ok. 9 % liczby mieszkań

powiatu kutnowskiego. W porównaniu do roku 1995 r. nie odnotowano znaczącego wzrostu

ilości mieszkań. Analizując ruch budowlany należy stwierdzić, że w roku 2007 do użytku

oddanych zostało tylko 6 budynków mieszkalnych w tym 8 mieszkań.  Jedno mieszkanie

miało średnią powierzchnię ok. 51 m2, gdy średnia dla powiatu wynosiła 63 m2. Liczba izb

w Żychlinie będących wg. nomenklatury stosowanej przez GUS pomieszczeniem

wchodzącym w skład mieszkania mającym powierzchnię nie mniejszą niż 4 m2 wynosiła

11.410. Na jednego mieszkańca Żychlina  przypadało średnio 20 m2 powierzchni mieszkania.

Jest to wskaźnik nie wiele niższy niż średnia dla powiatu kutnowskiego wynosząca 22 m2.

Średnia powierzchni mieszkania w mieście wzrosła w 2007r. w porównaniu do roku 2000

o ok. 9 %.

Największy udział ze względu na formę własności stanowią mieszkania stanowiące

własność spółdzielni mieszkaniowej ok. 62 %, podczas gdy 10 % stanowią mieszkania

wchodzące w skład zasobu gminy, natomiast pozostałe formy własności to 28 % zasobu

mieszkaniowego miasta.



21

62%

10%

28%
spółdzielnie
mieszkaniowe
zasób gminy

pozostłąe formy
własności

ryc. 11 Formy własności mieszkań w Żychlinie (GUS 2008 r.)

Największym zasobem mieszkaniowym zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Żychlinie powstała w 1977 r.  Posiada ona w swoich zasobach 33 budynki mieszkalne

wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej 64.562,92m2, wykonane głównie

w „technologii wielkopłytowej.” Członkowie spółdzielni mieszkaniowej zajmują 1353 lokale

mieszkalne w tym 175 dwupokojowych,  588 trzypokojowych, 543 czteropokojowych oraz

74 pięciopokojowych. Budynki mieszkalne zlokalizowane są na 4 osiedlach mieszkaniowych.

ryc. 12 Widok z lotu ptaka na wielorodzinne osiedle mieszkaniowe Żychlina
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Zdecydowanie najlepszym standardem biorąc pod uwagę średnią powierzchnię

mieszkania charakteryzują się te stanowiące własność osób fizycznych i pozostałych

podmiotów.

Wyznacznikiem standardu zamieszkania jest również wyposażenie mieszkań

w instalację wodociągową, łazienkę i centralne ogrzewanie. Prawie 92 % spośród nich

wyposażonych jest w instalację wodociągową, co jest wynikiem niezadowalającym w skali

powiatu (gdzie średnia dla powiatu to 96 %). Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku

wyposażenia lokali mieszkalnych w łazienkę, gdyż średnia dla miasta oscyluje w okolicach

79 % podczas gdy średnia dla całego powiatu to 87 %. Twierdzenie, że dane dla substancji

mieszkaniowej Żychlina nie są satysfakcjonujące popiera fakt, że tylko 76 % (średnia dla

powiatu - 84 %) posiada centralne ogrzewanie.

Analizując strukturę wiekową mieszkań ukazaną w Narodowym Spisie Powszechnym

z 2002 r. należy stwierdzić, że największy udział mają te oddane do użytku przed 2002 r.

i stanowią 94 % liczby mieszkań ogółem. Mieszkania wybudowane w budynkach

wzniesionych przed 1918 r. stanowią 8 % ogółu. W strukturze wiekowej mieszkań

w powiecie dominują mieszkania w budynkach wybudowanych między rokiem 1945 – 1970.

Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy
budynku

przed 1918
      mieszkania miesz. 290
      powierzchnia użytkowa m2 11 434,0
1918 - 1944
      mieszkania miesz. 534
      powierzchnia użytkowa m2 21 824,0
1945 - 1970
      mieszkania miesz. 857
      powierzchnia użytkowa m2 42 716,0
1971 - 1978
      mieszkania miesz. 678
      powierzchnia użytkowa m2 30 415,0
1979 - 1988
      mieszkania miesz. 641
      powierzchnia użytkowa m2 35 588,0
1989 - 2002 łącznie z będącymi w budowie
      mieszkania miesz. 397
      powierzchnia użytkowa m2 30 336,0
2001 - 2002 łącznie z będącymi w budowie
      mieszkania miesz. 14
      powierzchnia użytkowa m2 1 844,0

Tab. 4 Mieszkania w Żychlinie zamieszkane wg. okresu budowy NSP 2002
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1.6 Identyfikacja problemów w sferze przestrzennej

Analiza stanu faktycznego terenu Żychlina pod względem standardów jakościowych

i ilościowych infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzeni pozwala wskazać

następujące problemy:

- zła jakość dróg,

- zły stan obiektów zabytkowych,

- dekapitalizacja zabudowy mieszkaniowej,

- niezadowalający stan terenów zielonych,

- niska wydajność energetyczna budynków,

- dekapitalizacja małej architektury w mieście,

- brak sieci gazowej,

- awaryjność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- hałas komunikacyjny powodowany złą jakością dróg,

- nieskablowane sieci energetyczne zawieszone nad murami zabytkowych obiektów,

- niewykorzystane tereny nad Słudwią,

- brak funkcjonalnego centrum miasta i nie wykorzystany potencjał obszaru Placu 29,

Listopada, Placu Jana Pawła II i Placu Wolności,

- niewystarczająca liczba parkingów,

- niska jakość taboru komunikacji miejskiej,

- braki w uzbrojeniu terenów inwestycyjnych np. tereny Łódzkiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej,

- zły stan zabudowy rezydencjalnej miasta,

- niebezpieczne przestrzenie publiczne,

- niska jakość przestrzeni sąsiedzkiej.
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2. Gospodarka

2.1. Struktura gospodarki

Najważniejszą rolę miastotwórczą oprócz położenia na trasie Kutno – Warszawa

pełnił i pełni przemysł elektrotechniczny i spożywczy. Jednym z dużych pracodawców na

terenie miasta są Zakłady Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. Firma zlokalizowana jest

przy ul. Narutowicza. Jest to jedna  z czołowych producentów maszyn elektrycznych oraz

jednym z głównych dostawców napędów dla sektora stoczniowego, papierniczego,

górniczego i elektromaszynowego. Kolejną firmą stanowiącą o strukturze gospodarki miasta

jest Fabryka Transformatorów w Żychlinie, która jest wiodącym producentem

transformatorów  na  polskim  rynku.  Zakład  Narzędziowy   NARMOD  Sp.  z  o.o.

zlokalizowany przy ul. Narutowicza jest producentem oprzyrządowania dla przemysłu

elektromaszynowego i nie tylko.

ryc. 13 Tereny strefy przemysłowej

Drugą ważną gałęzią przemysłu w Żychlinie jest przemysł spożywczy. Wśród

zakładów z przedmiotowej branży należy wymienić, zakład przetwórstwa czekolady Union

Chocolate zlokalizowany przy ul. Al. Racławickie oraz Cukrownię KSC Oddział

w Dobrzelinie.
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Miasto dysponuje przygotowanymi ofertami inwestycyjnymi dla podmiotów chcących

potencjalnie zainwestować na jego terenie. Obszar przeznaczony do zainwestowania ma

powierzchnię ok. 15 ha. (dane Urzędu Gminy w Żychlinie 2009).

Na uwagę zasługuje również fakt, że część miasta położona jest na terenie Łódzkiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstałej w 2008 r. Lokalizacja przedsiębiorstw w specjalnej

strefie ekonomicznej daje inwestorom duże korzyści. Wśród nich można m.in. wymienić

zwrot nawet 70 % poniesionych nakładów.

 W systemie ewidencji REGON w 2008 r. zarejestrowanych było w Żychlinie 847

podmiotów gospodarczych. W porównaniu z rokiem 1998 liczba podmiotów gospodarczych

wzrosła ponad dwa razy co jest powodowane między innymi procesami transformacji

gospodarczej i urynkowienia polityki gospodarczej w kraju. Średnio na 1000 mieszkańców

miasta przypadało 96 podmiotów gospodarczych. Tak wystandaryzowany wskaźnik można

porównywać do wskaźnika dla powiatu tj. 81 i tego samego dla województwa łódzkiego (95)

należy stwierdzić, że statystyka Żychlina przewyższa średnią dla wyższych jednostek

podziału terytorialnego kraju, jednak w sposób znaczący nie wpływa na wzrost poziomu

życia mieszkańców.
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Analiza struktury podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD pozwala stwierdzić, że

zdecydowanie największy udział (41%) mają firmy działające w handlu detalicznym

i hurtowym.

Sekcja PKD Liczba
podmiotów

A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 10
D - GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 53
E - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1
F - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ PARĘ WODNĄ,  GORĄCA WODĘ
101

G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY 355
H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 18
I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I

USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
50

J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 44
K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 76
L - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU

NIERUCHOMOŚCI
4

M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 30
N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I

DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
39

O - ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA;
OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

66

Tab. 5 Podmioty gospodarcze w Żychlinie wg. sekcji PKD (GUS 2008)

sektor liczba
podmiotów

sektor publiczny
podmioty gospodarki narodowej ogółem 25
jednostki prawa budżetowego państwowe i komunalne ogółem -
jednostki prawa budżetowego państwowe i komunalne gospodarstwa pomocnicze -
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem 20
przedsiębiorstwa komunalne -
spółki prawa handlowego -
spółki handlowe 2
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa

pomocnicze 1
ogółem 1 585

sektor prywatny
podmioty gospodarki narodowej ogółem 822
zakłady osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 743
spółki prawa handlowego -
spółki handlowe 16
spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego -
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spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 4
spółdzielnie 8
fundacje 2
stowarzyszenia i organizacje społeczne 14
ogółem 1 609

Tab. 6  Podmioty gospodarcze wg. sektorów (GUS 2008)

Biorąc pod uwagę mieszkańców zatrudnionych w poszczególnych sektorach można

zauważyć znaczący udział ludności zatrudnionej w przemyśle (59%). Stosunkowo dużo

mieszkańców zatrudnionych jest w sektorze usług (40%). Charakterystyczny dla miasta jest

mały udział pracujących zatrudnionych w rolnictwie. Struktura zatrudnionych

w poszczególnych branżach gospodarki świadczy o tym, że społeczeństwo miasta weszło już

w fazę postindustrialną, która odznacza się m.in. dużym udziałem pracujących w usługach.

Jednak w przypadku Żychlina udział ludności zatrudnionej w usługach nie jest wystarczający.

2.2 Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej

Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej pozwoli skutecznie zdiagnozować te

elementy życia gospodarczego miasta, które wymagają podjęcia działań rewitalizacyjnych.

Wśród problemów związanych z kwestią  rozwoju gospodarczego Żychlina można wymienić:

- małe zainteresowanie terenem miasta ze strony inwestorów zewnętrznych,

- brak uzbrojonych terenów,

- niska aktywność ekonomiczna mieszkańców,

- rosnąca liczba podmiotów gospodarczych  nie wpływa na wzrost poziomu życia

mieszkańców,

- mała ilość instytucji otoczenia biznesu,

- brak perspektyw dla zatrudnienia dla młodych ludzi.
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3. Społeczeństwo.

3.1 Demografia

Niezbędnym elementem lokalnego programu rewitalizacji jest analiza struktury

demograficznej społeczeństwa miasta. Wyniki tej analizy uwidaczniają, które z elementów

sfery społeczno – ekonomicznej miasta wymagają wsparcia ze strony władz samorządowych

i jakie instrumenty należy zastosować aby skutecznie przeprowadzić proces rewitalizacji

tkanki miasta.

Żychlin w 2008 r. zamieszkiwało 8718 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 1995

liczba mieszkańców spadła o 20 %. Zauważyć można, że stały poziom liczby mieszkańców

utrzymywał się tylko w latach 1995 – 1999. Największy spadek notowany był w latach 2000

– 2008.
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ryc. 15 Liczba ludności Żychlina w latach 1995 – 2008 (GUS)

Średnio na  1 km2 przypada 1000 mieszkańców podczas gdy w powiecie liczba ta

wynosi 116.

Kolejnych danych dostarcza przegląd wskaźników dotyczących struktury ludności

w podziale na  wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny. Analizując dane

można stwierdzić że, liczba mieszkańców Żychlina w wieku produkcyjnym utrzymywała się
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w latach 1995 – 2008 na stałym poziomie. Przez dłuższy okres tj. od roku 1995 aż do 2005

liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym znacznie przekraczała liczbą mieszkańców

będących w wieku poprodukcyjnym. Od roku 2005 liczba mieszkańców w wieku

poprodukcyjnym zwiększa się. W 2008 roku najwięcej ludności Żychlina znajdowało się

w wieku produkcyjnym (64 %). Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym

i poprodukcyjnym kształtuje się na zbliżonym do siebie poziomie, co może wpływać

negatywnie na proces zastępowalności pokoleń. Przedstawiona struktura kształtuje się

podobnie w skali województwa.

17%

64%

19%

wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

ryc. 16 Ludność wg grup produkcyjnych w Żychlinie (GUS 2008)

18% 64%

18%

przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

ryc. 17 Ludność wg produkcyjnych grup wieku w województwie łódzkim (GUS 2008)
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Celem jeszcze bardziej szczegółowej analizy struktury wiekowej ludności mieszkańcy

podzieleni zostali na grupy wiekowe. Na poniższym wykresie wyraźnie kształtuje się

przewaga ludności w wieku 40 lat i więcej, co potwierdza fakt, że społeczeństwo Żychlina

biorąc pod uwagę również przedstawione wcześniej tendencje kształtowania się liczby

ludności i jej struktury produkcyjnej, starzeje się. Tendencja ta zauważalna jest w całym

kraju, co jest zjawiskiem niepokojącym, które wzięto pod uwagę w założeniach

przedmiotowego dokumentu.
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ryc. 18 Ludność Żychlina wg grup wieku (GUS 2008)

Analiza bezwzględnych danych dotyczących kwestii demograficznych nie jest

wystarczająca. Aby dokonana analiza społeczna była wyczerpująca należy również

przeanalizować względne dane statystyczne, w postaci szeregu wskaźników.

Syntetyczną miarą jest wskaźnik obciążenia demograficznego. Mówi on o tym jak wiele osób

młodszych i starszych przypada na jedną osobę w wieku produkcyjnym czyli, jak wiele osób

musi przeciętnie utrzymać jedna osoba. Podstawowymi wskaźnikami użytymi do pomiaru

w zakresie demografii to: wskaźnik obciążenia demograficznego, udział osób starszych

w ludności miasta oraz liczba urodzin dzieci na 1000 mieszkańców.
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Żychlin Żychlin łódzkie powiat
kutnowski

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym 54,4 56,4 55,8

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w
wieku przedprodukcyjnym 113,2 102,2 101,2

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym 28,9 28,5 28,1

Tab. 7 Wskaźniki obciążenia demograficznego ludności w Żychlinie (GUS 2008)

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że wskaźniki

obciążenia demograficznego dla Żychlina nie odbiegają bardzo od wielkości tychże dla

województwa łódzkiego i powiatu kutnowskiego. W porównaniu do średnich wskaźników dla

całego kraju dysproporcje widać tylko przy analizie ludności w wieku poprodukcyjnym

przypadającej na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym.

 Wskaźnik feminizacji w Żychlinie w roku 2008 wyniósł 110 co jest wynikiem

porównywalnym do tego osiągniętego w skali kraju (107). Współczynnik feminizacji jest

związany m.in. ze wskaźnikami umieralności mężczyzn i kobiet w danym roku, a także

ilością urodzeń. Podstawowe dane dot. struktury demograficznej zbiorczo przedstawia

poniższa tabela

    ludność na 1 km2 osoba 1 010
    kobiety na 100 mężczyzn osoba 109
    małżeństwa na 1000 ludności para 6,0
    urodzenia żywe na 1000 ludności osoba 6,8
    zgony na 1000 ludności osoba 13,7
    przyrost naturalny na 1000 ludności osoba -6,9

Tab. 8 Moduł ludnościowy Żychlina (GUS 2008)
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Ryc. 20 Przyrost Naturalny w Żychlinie w latach 1995 – 2007 (GUS)

Biorąc pod uwagę takie wskaźniki jak przyrost naturalny i tendencje kształtowania się

jego wartości w latach 1995 – 2007 należy stwierdzić, że najwyższy przyrost naturalny

w analizowanym okresie miał miejsce w roku 1995, natomiast najniższy w roku 2002, cały

czas jednak był on ujemny.
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3.3 Rynek pracy

Charakterystyka rynku pracy w mieście jest istotnym elementem programu

rewitalizacji. Na strukturę zatrudnienia wpływ ma szereg czynników, a z nich najważniejsze

to te demograficzne związane z liczbą ludności w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym

i poprodukcyjnym.

W 2007 r. w Żychlinie zatrudnionych było ogółem 2134 osób, z czego 37 % stanowiły

kobiety, a 62 % mężczyźni. Biorąc pod uwagę wskaźnik ilości zarejestrowanych osób

bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, który wynosił w Żychlinie - 10 miasto

plasuje się na 28 miejscu w województwie łódzkim. Na terenie całej gminy w maju 2009 r.

było zarejestrowanych 1005 bezrobotnych osób, z czego 55 % stanowiły kobiety. Bezrobotni

zarejestrowani na terenie gminy stanowią 14 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych na

terenie powiatu kutnowskiego. 319 osób w gminie dysponuje prawem do zasiłku.  Największą

grupę bezrobotnych w 2008 r. stanowiły kobiety. Największy spadek liczby bezrobotnych

w porównaniu ze stanem z 2004 r. nastąpił wśród kobiet. Z poniższych danych należy

zauważyć, iż tendencja wzrostowa bezrobocia nastąpiła w 2009 roku i utrzymuje się na

bardzo zbliżonym poziomie także w 2010 r. Przyczyną tegoż zjawiska w ujęciu lokalnym są

zapewne zbyt wysokie utrzymanie stanowisk pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

oraz niewystarczający zgłaszany popyt na produkowane dobra i usługi. Negatywnym

zjawiskiem jaki możne dualizować żychlińską strukturę bezrobocia jest większości brak

wykształcenia wśród zarejestrowanych osób co z kolei wydłuża okres długotrwałości

pozostawania bez pracy i przyczynia się do występowania w coraz to szerszym zakresie

zjawiska jakim jest wykluczenie społeczne.

Lata (stan na 31.12) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ogółem 1513 1310 1030 808 729 1048 1056

kobiety 805 774 638 501 448 583 608

mężczyźni 708 536 392 307 281 465 448

liczba osób z prawem do zasiłku 274 244 160 163 192 282 206

liczba kobiet z prawem do zasiłku 107 117 79 81 101 145 111

Tab. 9 Dynamika zmian zatrudnienia w Żychlinie (GUS)
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Koordynowaniem działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy

w Żychlinie zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Filia w Żychlinie. Świadczy on

usługi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Organizuje ponadto

szkolenia.
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ryc. 21 Zarejestrowani bezrobotni w Żychlinie (GUS)

3.4 Edukacja

Na terenie Gminy Żychlin zlokalizowane są 3 przedszkola w tym dwa w Żychlinie

i jedno Niepubliczne - Społeczne w Orątkach. Edukację na etapie szkoły podstawowej

zapewnia w gminie 5 placówek, a w tym w mieście 2 i 3 na terenie gminnym, w tym jedna

Niepubliczna – Społeczna.

W mieście działa jako jedyne na terenie całej gminy gimnazjum prowadzone przez

gminę. Dla absolwentów gimnazjów chcących podjąć naukę w szkołach ponadgminazjalnych

funkcjonują następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz,

Liceum Ogólnokształcące  Liceum Profilowane, Technikum Elektroniczne i Zasadnicza

Szkoła Zawodowa funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939

roku w Żychlinie.
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rodzaj placówki edukacyjnej oferta edukacyjna
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w
Żychlinie przedszkolna o profilu ekologicznym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Żychlinie przedszkolna, podstawowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie podstawowa
Gimnazjum w Żychlinie gimnazjalna

Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza

ponadgimnazjalna z klasami o
kierunkach humanistycznym,
biologiczno-chemicznym,
matematyczno fizycznym

Liceum Ogólnokształcące wchodzące
w skład Zespołu Szkół
w Żychlinie

ogólnokształcąca z klasami o
kierunkach humanistycznym,
matematyczno-fizycznym i
przyrodniczym

Liceum Profilowane wchodzące
w skład Zespołu Szkół w Żychlinie

ogólnokształcąca o profilu usługowo
gospodarczym

Technikum Elektroniczne wchodzące
w skład Zespołu Szkół w Żychlinie

kształci w zwodach: technik
elektronik, technik teleinformatyk oraz
technik elektryk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
wchodzące w skład Zespołu Szkół
w Żychlinie

Zawodowa, która kształci w zawodach:
elektryka oraz mechanika – montera
maszyn i urządzeń

Tab. 10 Placówki edukacyjne w Żychlinie (opracowanie własne na podstawie danych Urzędu

Gminy Żychlin

 Ważną funkcję pełnią również placówka w której organizowane są warsztaty terapii

zajęciowej prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym Koło w Żychlinie.

Czynnikiem, który ma niewątpliwie duży wpływ na jakość nauczania jest poziom

informatyzacji poszczególnych placówek oświatowych. Analizując dane GUS z 2007 r.

należy stwierdzić, że szkoły podstawowe dysponowały 57 komputerami mieszczącymi się

w 3 pracowniach natomiast gimnazja wyposażone są w 73 komputery działające

w 2 pracowniach komputerowych. Wszystkie komputery miały dostęp do internetu, w tym

prawie połowa dostęp szerokopasmowy. Średnio jeden komputer w szkole przeznaczony był

dla 7 uczniów. Biorąc pod uwagę dane dla powiatu kutnowskiego (9 uczniów/1 komputer)

i województwa łódzkiego (12 uczniów/1 komputer) statystyki dla Żychlina są
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satysfakcjonujące i nie odbiegają znacząco od średniej dla województwa, będąc jednocześnie

lepsze od wskaźników zaobserwowanych w powiecie.

jednostka Żychlin powiat

kutnowski

Województwo

łódzkie
Ilość uczniów

przypadająca na jeden

komputer

7 9 12

Procent komputerów z

dostępem do internetu
100 % 81 % 90 %

Tab. 11 Informatyzacja placówek edukacyjnych Żychlina (GUS 2008)

Poziom rozwoju społecznego determinowany jest m.in. przez wskaźniki struktury

wykształcenia ludności. Spis powszechny jest najbardziej miarodajnym badaniem, które dostarcza

pełne spektrum informacji o wykształceniu ludności. W 2002 roku dla osób będących w wieku 13 lat

i więcej ustalono poziom wykształcenia. Dane wskazują, że struktura wykształcenia mieszkańców

Żychlina nie odbiega znacząco od standardów dla kraju województwa łódzkiego i powiatu

kutnowskiego. Przedstawione statystyki nie pozwalają stwierdzić, o wysokim poziomie wykształcenia

mieszkańców bowiem wyraźnie widać, że procent mieszkańców posiadających wyższe wykształcenie

jest nieadekwatny do poziomu rozwoju społecznego do jakiego dąży społeczeństwo Żychlina.
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36%

      wyższe

      policealne

      średnie razem

      zasadnicze
zawodowe

      podstawowe
ukończone

ryc. 22 Struktura wykształcenia mieszkańców Żychlina (GUS 2008)
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ryc. 23 Struktura wykształcenia w powiecie kutnowskim (GUS 2008)
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ryc. 25 Struktura wykształcenia w województwie łódzkim (GUS 2008)
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3.5 Kultura, sport i rekreacja

Dostęp do kultury zapewnia mieszkańcom Żychlina Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji. Celem działania tej instytucji jest przede wszystkim:

- animacja życia kulturalnego mieszkańców,

- kreacja sprzyjających warunków dla ruchu artystycznego oraz rozwoju folkloru,

- organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych,

- koordynacja imprez sportowych,

- prowadzenie sekcji zainteresowań.

Wśród klubów i sekcji działających w ramach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury,

Sportu i Rekreacji należy wymienić (na podstawie danych Urzędu Gminy w Żychlinie):

- Kółko plastyczne dla dzieci,

- Sekcja rytmiki dla dzieci i młodzieży,

- Kółko recytatorskie dla dzieci i młodzieży,

-  Nauka j. angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

-  Klub Seniora "Pogodna Jesień"

- Klub Seniora "Radość"

- Grupa wokalno - instrumentalna "Melodia"

- Kapela Ludowa "Dobrzeliniacy"

Na bazę infrastrukturalną Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji składają

się :

- sala widowiskowa przy ul. Fabrycznej,

- sala sportowa przy ul. Barlickiego,

- klub sportowy z boiskiem przy ul. Narutowicza,

Ponadto imprezy pozaszkolne odbywają się również w nowoczesnej hali sportowej

Gimnazjum w Żychlinie przy ul. Łukasińskiego.

Ośrodek kultury zorganizował w 2008 r. 16 imprez kulturalno – oświatowych.

Na terenie miasta aktywnie działa Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii

Kownackiej. Biblioteka mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki oraz filia w Miejsko –

Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Fabrycznej. Biblioteka dysponuje

księgozbiorem obejmującym 47999 woluminów oraz 615 zbiorów audiowizualnych. Poza

standardowymi celami takimi jak popularyzowanie idei czytelnictwa i promocji miasta dąży
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ona również do budowy społeczeństwa informacyjnego. W bibliotece znajdują się

stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. W 2007 r. zanotowano 55205

wypożyczenia księgozbioru oraz 2485 zarejestrowanych czytelników.

W mieście działa 7 klubów sportowych reprezentujących różne dziedziny sportu.

L.p. Nazwa Klubu

1. Ciężarowy Ludowy Klub Sportowy „ZAPORA”

2. Miejski Klub Sportowy : sekcja piłki nożnej

3. Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Żychlinie

4. Żychliński Klub Karate Dô Tsunami

5.
Żychlińskie Towarzystwo Cyklistów: sekcja kolarska.

Żychlińskie Towarzystwo Cyklistów „Old – Boy”

6. Uczniowski Klub Sportowy „M-GSZS w Żychlinie

7. Klub Sportowy MKS Piłki Nożnej Żychlin

Tab. 12 Kluby sportowe działające w Żychlinie (opracowanie własne na podstawie danych

Urzędu Gminy w Żychlinie)

3.6 Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców

Na procesy rewitalizacji w mieście ogromny wpływ ma notowana aktywność

społeczna mieszkańców. Jest ona determinantem powodzenia działań rewitalizacyjnych na

terenie miasta, i to  zarówno tych infrastrukturalnych jak i społecznych. Akceptacja

społeczeństwa dla zmian w przestrzeni miasta jest istotna ze względu na możliwość

wystąpienia konfliktów społecznych na etapie wdrażania poszczególnych projektów odnowy.

Na terenie miasta działa  14 stowarzyszeń oraz 1 towarzystwo.
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L.p. Nazwa Organizacji Cele statutowe

1.

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Żychlin

üü działalność wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,

üü podtrzymywanie tradycji narodowej,
üü pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
üü działalność charytatywna,
üü ochrona i promocja zdrowia,
üü nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
üü upowszechnianie  kultury fizycznej, sportu i turystyki,

ekologia i ochrona  zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego,

üü przeciwdziałanie patologiom społecznym,
üü promocja i organizacja wolontariatu,
üü upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej,

działalność ukierunkowana na szeroko pojęty rozwój
dzieci i młodzieży.

2.
Stowarzyszenie Aktywizacji
Bezrobotnych Rejonu
Żychlińskiego

üü działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych

3.

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży "Blisko
Dziecka"

üü profilaktyka uzależnień w szkołach i przedszkolach,
üü aktywizacja społeczna młodzieży niepełnosprawnej

intelektualnie,
üü nauka tolerancji i wrażliwości na problemy młodzieży

niepełnosprawnej
üü integracja młodzieży z różnych środowisk przeciwko

patologiom społecznym,

4.
Stowarzyszenie "Dzieci Wojny
w Polsce"

üü ochrona zdrowia,
üü opieka społeczna,
üü rehabilitacja zawodowa i społeczna

5.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Osób w Wieku
Przedemerytalnym Oddział w
Żychlinie

üü prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie
obrony praw wszystkich przedemerytów,

üü dążenie do korzystnej współpracy Stowarzyszenia
z władzami samorządowymi, partiami i związkami
działającymi na terenie Gminy i Miasta Żychlin,

üü inne, które mają duży wpływ na poprawę sytuacji
materialnej i zdrowotnej przedemerytów

6.
Stowarzyszenie Rodzinnego
Klubu Abstynenta „Przystań
Życia”,

üü pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnień

7.

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Żychlinie

üü działanie na rzecz wyrównywania szans osób z
niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie
warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym oraz wspieranie ich rodzin

8.

Polski Czerwony Krzyż Łódzki
Zarząd Okręgowy - Zarząd
Rejonowy w Żychlinie

üü ochrona życia i zdrowia,
üü zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza

podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych
sytuacjach,

üü praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie
pomocy społecznej,

üü aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość
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do niesienia pomocy,
üü budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze

wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

9.

Polski Komitet Pomocy
Społecznej w Żychlinie

üü dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy
osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn
niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych
problemów, w szczególności ludziom starszym,
niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych
demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do
życia, ubogim i bezradnym

10.

Związek Harcerstwa Polskiego
przy Komendzie Hufca w
Żychlinie,

üü stwarzanie warunków do wszechstronnego,
intelektualnego, społecznego, duchowego,
emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,

üü nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka
odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do
wolności i godności, w tym wolności od wszelkich
nałogów,

üü upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie
przywiązania do wartości: wolności, prawdy,
sprawiedliwości, demokracji, samorządności,
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,

üü stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania
silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami
rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,

üü upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody,
przeciwstawianie się jego niszczeniu przez
cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z
nieskażoną przyrodą.

11.
Fundacja „Szansa” z siedzibą w
Żychlinie

üü zabezpieczenia społeczne
üü integracja społeczna
üü ochrona praw człowieka i obywatela

12.

Parafialny Zespół

Charytatywny Caritas p.w. Św.

Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie

üü Pomoc charytatywna dla potrzebujących

13. Akcja Katolicka üü Rozwój religijny społeczeństwa

14.

Ochotnicze Straże Pożarne üü prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami
samorządowymi i innymi podmiotami.

üü udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w
czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.

üü informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi.

üü rozwijanie wśród członków ochotniczej straży
pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

üü wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.
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üü działania na rzecz ochrony środowiska.

Tab. 13 Organizacje pozarządowe działające w Żychlinie (opracowanie własne na podstawie

danych Urzędu Gminy Żychlin)

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem aktywności obywatelskiej mieszkańców jest

udział w demokratycznych wyborach.
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ryc. 26 Frekwencja w demokratycznych wyborach w Gminie Żychlin

W wyborach w latach 2005 – 2007 frekwencja w gminie za każdym razem była niższa

niż średnia dla powiatu. Liczba ludności uczestniczącej w wyborach w gminie nie jest zatem

satysfakcjonująca.

3.7 Ochrona zdrowia

Ważnym aspektem poziomu życia mieszkańców jest dostępność do usług medycznych

i ich standard. Na terenie Żychlina funkcjonują 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

świadczące podstawową opiekę medyczną. W ramach tych placówek porady świadczą

gabinety pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej  oraz położnej środowiskowo – rodzinnej.

Młodzież posiada również dostęp do poradni medycyny szkolnej. Zakłady opieki zdrowotnej

na terenie Żychlina oferują specjalistyczną opiekę ambulatoryjną w poradniach chirurgii

ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, ginekologiczno – położniczej, okulistycznej,

otolaryngologicznej, urologicznej i reumatologicznej. Na terenie miasta działają 3 prywatne

gabinety stomatologiczne, świadczące również usługi z zakresu protetyki oraz 1 prywatny

gabinet dermatologiczny. Doradztwo w zakresie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień
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świadczy poradnia zdrowia psychicznego. Mieszkańcy dysponują również dostępem do

programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób płuc i układu krążenia. Świadczenia

rehabilitacyjne odbywają się w pracowni fizjoterapii.

Placówki opieki zdrowotnej na terenie Żychlina mają podpisane umowy

z Wojewódzkim Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi. Pomoc medyczną

świadczy również pogotowie ratunkowe przy ul. Dobrzelińskiej oraz szpitalny oddział

ratunkowy. W mieście działają 4 apteki czyli średnio na jedna aptekę przypadało 2179

mieszkańców. Pod tym względem Żychlin zajmował 28 miejsce wśród miast województwa

łódzkiego. Dane GUS za 2009 r. wskazują, że w aptekach zatrudnionych było 9 mgr farmacji.

3.8 Dochodowość gospodarstw domowych

 Według danych zgromadzonych w Narodowym Spisie Ludności w 2002 r.

w Żychlinie było 3 583 gospodarstw domowych.

Źródło utrzymania gospodarstwa
domowego

Liczba gospodarstw domowych

Praca najemna 1389

Praca na własny rachunek 158

Niezarobkowe (w tym m.in. emerytury, renty,
zasiłki dla bezrobotnych,  zasiłki z pomocy
społecznej)

1756

Na utrzymaniu 66

Tab. 14 Źródła utrzymania gospodarstw domowych (NSP 2002)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie kutnowskim w 2007 r. wyniosło

2.356,15 zł, podczas gdy średnia dla województwa wyniosła 2470,80  zł. Wartość

wynagrodzenia w sektorze prywatnym była w powiecie kutnowskim niższa niż w sektorze

publicznym, podobnie jak w całym regionie. Najwyższe przeciętne miesięczne

wynagrodzenie zostało zanotowane w powiecie kutnowskim w ramach kategorii rolnictwo,

łowiectwo, leśnictwo i rybactwo.

Kategoria wynagrodzenia Powiat kutnowski Województwo łódzkie

Przeciętne wynagrodzenie brutto 2356,15 2470,86

Sektor prywatny 2331,32 2161,37
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Sektor publiczny 2396,13 2897,08

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 2539,58 2772,92

Przemysł i budownictwo 2314,05 2379,72

Usługi rynkowe 2427,06 2331,82

Usługi nierynkowe 2357,58 2708,87

Tab. 15 Wynagrodzenia w powiecie i województwie (GUS 2008)

3.9 Pomoc społeczna i grupy społeczne wymagające wsparcia

Opiekę i pomoc dla mieszkańców wymagających wsparcia świadczy na terenie gminy

i miasta Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizuje on zadania zlecone

i własne gminy. Do zadań dla jakich powołana została ta jednostka należą:

- tworzenie warunków do funkcjonowania pomocy społecznej w gminie

z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- identyfikacja potrzeb społecznych oraz analiza zjawisk będących ich źródłem,

- realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

- udzielanie pomocy środowiskowej i socjalnej,

-  usługi opiekuńcze,

- prowadzenie pracy socjalnej,

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, Kościołem oraz

innymi związkami wyznaniowymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi

i prawnymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

- przyznanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe,

- kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpowiedzialności za pobyt

mieszkańca gminy w tym domu,

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego.

Mieszkańcy Żychlina zmagają się z różnymi problemami, które mają wpływ na

postępujący proces wykluczenia społecznego w mieście. Poniższa tabela przedstawia

zestawienie przyczyn korzystania z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej.
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Przyczyny korzystania z pomocy MGOPS liczba osób
ubóstwo 121
potrzeba ochrony macierzyństwa 5
bezrobocie 396
niepełnosprawność 232
długotrwała choroba 169
bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 226
w tym rodziny niepełne 143
rodziny wielodzietne 83
inne przyczyny 37

Tab. 16 Pomoc społeczna w Żychlinie (opracowanie własne na podstawie danych Urzędu

Gminy w Żychlinie 2009)

Według stanu na 29 stycznia 2009 r.  -  1 094 osób w Żychlinie korzystało

z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, co stanowiło 10 %

mieszkańców miasta. Najczęstszą przyczyną wydawania decyzji o przyznaniu pomocy było

bezrobocie. Mając na uwadze dużą liczbę decyzji wydawanych w przypadku

niepełnosprawności i długotrwałej choroby mieszkańców należy stwierdzić, że oprócz

bezrobocia są to również ważne przyczyny, które mogą powodować wykluczenie społeczne.

Środki finansowe na działania związane z pomocą społeczną pochodzą częściowo z budżetu

gminy. Analiza planów wydatkowych budżetu gminy na rok 2007 pozwala stwierdzić, że

wydatki ponoszone na pomoc społeczną stanowiły w roku 2007 - 30 % planowanych

wydatków budżetu na ten cel, podobnie jak w 2006 r.. W 2007 r. zrealizowano 96,64 %

z planowanych wydatków na pomoc społeczną. W porównaniu do roku 2007 r. wykonalność

wydatków w 2006 r. na pomoc społeczną była wyższa i wyniosła 98,18 %.

Rok Planowane wydatki w zł

2005 5.619.420

2006 7.179286

2007 7.560514

2008 7.891.447

Tab. 17 Wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną (opracowanie własne na podstawie

danych Urzędu Gminy w  Żychlinie)
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Do najważniejszych wydatków w budżecie gminy w ramach pomocy społecznej na rok 2008

należały:

- 3 029 000,22 zł - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- 23 900,02  zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- 1 680 203,94 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe,

- 508 414,03 zł - dodatki mieszkaniowe,

- 454 963,05 zł - ośrodki pomocy społecznej,

- 360 873,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

      -    1 381 982,79 zł - pozostała działalność.

 Wychodząc naprzeciw szerzeniu się zjawiska wykluczenia społecznego Miejsko –

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie od 2009 roku jest realizatorem projektu

systemowego „Nie czekaj pokaż co potrafisz”, który jest współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podopieczni ośrodka

pomocy społecznej są obejmowani kontraktem socjalnym, który zakłada kompleksowe

wsparcie osób i rodzin w ramach zaplanowanej ścieżki reintegracji. Warsztaty

z psychologiem, doradcą zawodowym oraz udział w szkoleniach zawodowych pomaga

w przezwyciężaniu bezradności życiowej, zwiększeniu szans odnalezienia się na rynku

pracy a co za tym idzie przezwyciężaniu wykluczenia społecznego, które intensyfikuje się

przede wszystkim na obszarach staromiejskich.

Ważną rolę pełnią działające aktywnie instytucje oferujące pomoc w zakresie

uzależnień i przemocy. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim Grupę Anonimowych

Alkoholików „Nowa Droga”, Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia”, Grupę Wsparcia

dla Kobiet „Nadzieja”. Przy Urzędzie Gminy Żychlin działa również Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Gmina posiada program przeciwdziałania narkomani. Przeciwdziałanie narkomanii

należy do zadań własnych gminy i obejmuje3

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy

psychospołecznej i prawnej,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych

programach opiekuńczo—wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,

służących rozwiązywaniu problemów narkomani,

- pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętych ubóstwem

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Innym istotnym programem, którego realizacja pozwoli na zmniejszenie problemu

uzależnień w gminie jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie wykonuje

się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:

- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,

- działalność wychowawczą i informacyjną,

- ograniczanie dostępności alkoholu,

- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,

- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia.

3 opracowano na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żychlin
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Mając na uwadze statystyki dotyczące liczby osób uzależnionych na terenie gminy

realizacja założeń programu jest ważnym celem polityki władz samorządowych.

Gmina Żychlin Polska
Dane za 2008 r. Liczba osób

(w tys.) Procent Liczba osób
(w tys.) Procent

Liczba osób
uzależnionych od
alkoholu

0,26 1 % ogółu
populacji 800 2 % ogółu

populacji

Liczba osób
współuzależnionych 0,53 4 % ogółu

populacji 1600 4 % ogółu
populacji

liczba dzieci
wychowujących się w
rodzinach z problemem
alkoholowym

0,53 4 % ogółu
populacji 1600 4 % ogółu

populacji

liczba ofiar przemocy
domowej w rodzinach z
problemem
alkoholowym

0,7
5 % rodzin z
problemem
alkoholowym

2000
5 % rodzin z
problemem
alkoholowym

Tab. 18 Uzależnienie od alkoholu (opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Żychlin)

4. Analiza SWOT

Analiza SWOT to technika analityczna mająca na celu uporządkowanie informacji i

diagnozę sytuacji społecznej, przestrzennej i ekonomicznej miasta. Jest ona istotnym

elementem lokalnego programu rewitalizacji, ponieważ w sposób jasny wskazuje na szereg

mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń dla danej miejscowości. Jej nazwa pochodzi

od  angielskich liter

skrótu SWOT mianowicie:

S-  Strengths (mocne strony)

W- Weaknesses (słabe strony)

O – Opportunities (szanse)

T – Threats (zagrożenia)
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Słabości i mocne strony Żychlina w przedmiotowej analizie SWOT ustalone zostaną

w oparciu o istniejące zasoby jakimi dysponuje miasto i dotyczą aktualnego stanu. Szanse

i zagrożenia jakie stoją przed miejscowością wskazane zostaną dzięki analizie czynników

zewnętrznych jakie wpływają na tkankę miasta, i antycypacji nieustannie zmieniających się

warunków otoczenia.

Prawidłowe przeprowadzenie analizy SWOT pozwoli na określenie niezbędnych

projektów i działań zmierzających do skutecznej rewitalizacji przestrzeni Żychlina.

Mocne Strony Słabe Strony

üü Atrakcyjna lokalizacja miasta na trasie
Poznań - Warszawa

üü Mała liczba uchwalonych planów
miejscowego zagospodarowania terenu

üü Na terenie miasta zlokalizowane drogi
wojewódzkie i powiatowe

üü Dekapitalizacja zabudowy w zabytkowym
centrum miasta

üü Duży stopień skanalizowania,
zwodociągowania i zelektryfikowania
gospodarstw domowych

üü Dekapitalizacja zabudowy
wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych

üü Dostępność usług telefonii komórkowej i sieci
internetowej

üü Niska wydajność energetyczna budynków

üü Dobrze zachowany układ urbanistyczny
miasta

üü Mała liczba miejsc parkingowych

üü Zlokalizowanie osiedli mieszkaniowych z
dala od zabytkowego układu miasta

üü Istniejące bariery architektoniczne dla osób
niepełnosprawnych

üü Zagospodarowane tereny zielone üü Brak szlaków spacerowych wzdłuż Słudwi

üü Zlokalizowanie na terenie miasta stacji
uzdatniania wody

üü Nieuregulowany stan prawny
nieruchomości

üü Zlokalizowanie na terenie miasta
oczyszczalni ścieków

üü Zdegradowane tereny zielone

üü Lokalizacja miasta nad rzeką üü Niebezpieczne przestrzenie publiczne

üü Składowisko odpadów zlokalizowane w
dostatecznej odległości od terenów
zurbanizowych

üü Dekapitalizacja obiektów małej architektury

üü Działające zakłady przemysłowe üü Brak sieci gazowej na terenie miasta

üü Przygotowane oferty inwestycyjne üü Hałas komunikacyjny

üü Tendencja do zwiększania się liczby
podmiotów gospodarczych

üü Niewykorzystany potencjał trzech placów
zlokalizowanych w centrum miasta

üü Duża liczba osób zatrudnionych w sektorze
usług

üü Niska jakość przestrzeni sąsiedzkiej
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üü Działająca na terenie miasta filia
powiatowego urzędu pracy

üü Niska aktywność społeczna i obywatelska
mieszkańców

üü Lokalizacja na terenie miasta przedszkoli üü Aktywność ekonomiczna mieszkańców nie
przekładająca się na rozwój społeczno –
gospodarczy miasta

üü Działające na terenie miasta placówki
oświatowe m.in. szkoły ponadgimnazjalne

üü Mała liczba instytucji otoczenia biznesu

üü Działające na terenie miasta organizacje
pozarządowe

üü Niekorzystne saldo migracji

üü Działający Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji

üü Niski wskaźnik zastępowalności
pokoleniowej

üü Działająca biblioteka üü duży odsetek mieszkańców korzystających
z pomocy społecznej

üü Prężnie działający Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

üü duża liczba osób niepełnosprawnych
wymagających wsparcia

üü Działające ośrodki zdrowia üü słaby rozwój budownictwa mieszkaniowego

üü Jednostka straży pożarnej na terenie miasta üü Liczne patologie społeczne

üü Władze nastawione proinwestycyjnie üü brak monitoringu miejskiego

üü brak szpitala na terenie miasta

üü niedostosowanie poziomu i struktury
wykształcenia mieszkańców do potrzeb
lokalnych

üü Brak dworca autobusowego na terenie
miasta

üü Brak właściwie zagospodarowanego
targowiska miejskiego

üü niewystarczająco rozwinięta infrastruktura
turystyczna miasta (baza hotelowa,
noclegowa, gastronomiczna)

üü Niskie dochody ludności

üü Niewystarczające środki na doinwestowanie
kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców

üü Niski poziom bezpieczeństwa mieszkańców

üü Niedoinwestowany tabor komunikacji
miejskiej
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Szanse Zagrożenia

üü Możliwość pozyskiwania funduszy
europejskich

üü Globalny kryzys ekonomiczny

üü Bliskość aglomeracji łódzkiej üü Często zmieniające się przepisy prawa

üü Korzyści płynące z lokalizacji podstrefy
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

üü Bariery prawne zniechęcające
potencjalnych inwestorów

üü Dystrybutor gazu ziemnego zainteresowany
gazyfikacją miasta

üü Niewystarczające środki własne gminy i
innych potencjalnych beneficjentów
umożliwiające montaż finansowy z
środkami funduszy europejskich

üü Bliskość uczelni wyższych na terenie Kutna i
Łowicza

üü Odpływ młodych ludzi do ośrodków
centralnych

üü Korzystanie z idei partnerstwa lokalnego üü Brak legislacji z zakresu rewitalizacji miast

üü Budowa autostrady A1 üü Niechęć właścicieli prywatnych do
pokrycia
kosztów rewitalizacji należących do nich
nieruchomości

üü współpraca z samorządami i wymiana
doświadczeń w zakresie rewitalizacji miast

Tab. 19 Analiza SWOT

5. Powiązania z dokumentami strategicznymi.

5.1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy

i zatrudnienie 2007 - 2013

Narodowa Strategia Spójności (NSS) programowana jest na lata 2007 – 2013. Określa

ona i definiuje  system zarządzania projektami wchodzącymi w skład Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz

Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności

gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia

oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Wśród horyzontalnych celów szczegółowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

poprzez realizację których osiągnięty ma zostać cel strategiczny można wymienić:
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- wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałaniu ich marginalizacji

społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

- poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa

mechanizmów partnerstwa, poprawa jakości kapitału ludzkiego,

- zwiększenie spójności społecznej,

- budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.

Narodowa Strategia Spójności zwraca uwagę na fakt, iż w Polsce istnieje wiele

zdegradowanych społecznie, gospodarczo i technicznie terenów miejskich,

poprzemysłowych, a także powojskowych, które wymagają podjęcia działań

rewitalizacyjnych.

Cele związane z rewitalizacją powinny być osiągane  poprzez realizacje zadań

związanych z:

- promocją wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, która zmierzać będzie do

zdecydowanego ograniczenia koncentracji problemów w sferze gospodarczej,

społecznej i przestrzennej,

- renowacją mieszkalnictwa na obszarach dotkniętych degradacją urbanistyczną

i marginalizacją społeczną,

- rehabilitacją terenów poprzemysłowych.

Proces rewitalizacji Żychlina będzie realizowany poprzez pozytywne oddziaływanie

odnawianej przestrzeni miejskiej na sfery społeczną, przestrzenną

i ekonomiczną miasta. Projekty związane z rehabilitacją sfery mieszkaniowej (odnowa

mieszkaniowych zasobów spółdzielni i gminy), gospodarczej (wykreowanie przestrzeni do

rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców) i społecznej (np. rewitalizacja dzielnicy

żydowskiej)  jakie zapisane są  w niniejszym programie rewitalizacji wpisują się doskonale

w realizację celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz wykazują z nimi

koherencję na wszystkich poziomach interwencji.

Lokalny program rewitalizacji miasta Żychlin doskonale wkomponowuje się w

Narodową Strategię Spójności gdyż realizacja założonego w nim celu strategicznego

umożliwi nadanie Żychlinowi znamion właściwie zorganizowanej struktury miejskiej co

przyczyni się do globalnego wzrostu konkurencyjności całego województwa łódzkiego.

Zgodnie z wizją NSS, efektem zakładanej strategii jest znaczące podniesienie jakości

życia mieszkańców Polski oraz stworzenie z regionów kraju miejsca atrakcyjnego do życia,

inwestowania i pracy. Wdrożenie projektów odnowy lokalnego programu rewitalizacji miasta
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Żychlin  gwarantuje  to  iż wizja  NSS  ma  realne  szanse  spełnienia,  natomiast  wysoki  stopień

spójności założeń niniejszego programu rewitalizacji  i NSS pozwoli na uzyskanie efektu

synergicznego działań rewitalizacyjnych w ramach tych dwóch dokumentów.

5.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego programowany jest na lata

na lata 2007 – 2013, a jego strategicznym celem jest integracja regionu z europejską

i globalną przestrzenią społeczno – gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum

rozwoju, sprzyjającemu zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej

spójności  przy zachowaniu różnorodności jego miejsc.

Kwestie  rewitalizacji miast zawierają się w ramach osi priorytetowej VI – odnowa obszarów

miejskich. Celem działań realizowanych w ramach przedmiotowej osi jest przeciwdziałanie

marginalizacji tych obszarów miast województwa łódzkiego, na których występują

negatywne zjawiska ekonomiczne i społeczne związane z fizyczną degradacją substancji

architektonicznej4.

Realizacja powyższego będzie możliwa poprzez wdrożenie następujących celów

operacyjnych:

- rewitalizacja substancji architektonicznej terenów i obiektów poprzemysłowych

i powojskowych,

- zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych

i zewnętrznych,

-  odnowa zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, w tym rewitalizacja substancji

mieszkaniowej.

Realizacja założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

dotyczących kwestii odnowy obszarów miejskich prowadzić ma do przemian ekonomicznych,

społecznych oraz przestrzennych na terenie obszaru zdegradowanego, które powodować będą

ożywienie gospodarcze i społeczne oraz pozwolą na przywrócenie zasad ładu przestrzennego

i architektonicznego i rewitalizacji więzi społecznych. Wśród przykładowych rodzajów

projektów z zakresu odnowy wymienionych w RPO Województwa Łódzkiego można

wskazać:

- odbudowę renowację lub modernizację budynków lub obiektów (w szczególności

4 RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
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w zdegradowanych dzielnicach miast, osiedlach mieszkaniowych, obszarach

poprzemysłowych i powojskowych), lub ich adaptacja do nowych funkcji,

przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz neutralizacji

niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych i ekologicznych,

- prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne

w przypadku zabytków nieruchomych (odpowiednio - obiektów historycznych) w celu

przystosowania w/w obiektów do nowych funkcji lub utrzymania funkcji

dotychczasowych,

- kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów,

w tym budowa lub przebudowa małej architektury oraz tworzenie lub modernizacja

miejsc rekreacji i terenów zielonych,

- przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych

inwestycji gospodarczych (w tym uzbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje,

wyburzanie obiektów, adaptacja obiektów do potrzeb działalności gospodarczej oraz

modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej),

- wymianę, budowę, przebudowę lub modernizację instalacji komunalnej (w tym przede

wszystkim wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej i gazowej)

w rewitalizowanych obiektach,

- budowę systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego,

- budowę systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych

w rewitalizowanych obiektach.

Analizując założenia RPO województwa łódzkiego należy stwierdzić, że spójność

pomiędzy nim, a lokalnym programem rewitalizacji miasta Żychlina uwidacznia się

w każdym aspekcie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na komplementarność celu

strategicznego niniejszego programu rewitalizacji oraz założeń RPO województwa łódzkiego,

dotyczącego:

- kwestii rewitalizacji zdegradowanych  obszarów mieszkaniowych m.in. Żychlińskich

osiedli mieszkaniowych oraz zasobu budownictwa komunalnego. Projekty związane

z odnową sfery rezydencjalnej Żychlina skupiają się m.in. na poprawie stanu

technicznego zabudowy mieszkaniowej, podniesieniu jakości przestrzeni sąsiedzkiej,

modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej,

- aspektu rozwoju przedsiębiorczości na zdegradowanych obszarach Żychlina, gdyż

zakładane jest, że ich wizerunek polepszy się dzięki działaniom techniczno –

materialnym i inwestycjom w infrastrukturę, a to zachęci lokalnych inwestorów do
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lokalizacji na terenie rewitalizowanym atrakcyjnej działalności gospodarczej, która

stanowić będzie „koło zamachowe” procesu rewitalizacji Żychlina,

- adaptacji na cele kulturalne budynku byłej synagogi (klasyczny projekt

rewitalizacyjny),

- rewitalizacja przestrzeni publicznych w Żychinie (obiekty użyteczności publicznej,

parki, skwery i tereny zlokalizowane wokół urzędów i ważnych instytucji).

Realizując wymienione zadania lokalnego programu rewitalizacji Żychlina osiągane będą cele

RPO województwa łódzkiego.

5.3 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 koncentruje się na

realizacji celów głównych w trzech płaszczyznach rozwoju tj. :

- sfera społeczna,

- sfera funkcjonalno – przestrzenna,

- sfera ekonomiczna,

W ramach trzech wyżej wymienionych sfer realizowane mają być cele główne czyli

odpowiednio:

- Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa;

- Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa;

- Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno – ekonomicznego posiadającego własną

podmiotowość kulturową i gospodarczą.

Kwestia rewitalizacji obszarów miejskich została wyeksponowana w strategii

województwa w ramach sfery funkcjonalno przestrzennej w której obszarem priorytetowym

jest ład przestrzenny. Jako cel strategiczny zostało ustanowione „uporządkowanie gospodarki

przestrzennej.” Cel strategiczny osiągnięty  ma być poprzez realizacje celów szczegółowych

wśród, których ważne miejsce zajmują:

- identyfikacja obszarów problemowych oraz stymulowanie ich przekształceń

w kierunku aktywizacji lub eliminacji istniejących i potencjalnych konfliktów

i zagrożeń,

- zachowanie cennych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych regionu,

Zaprogramowane w tym celu działania mają skupiać się na rewitalizacji

zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych, wspieraniu

samorządów lokalnych chroniących przestrzeń jako dobro publiczne, zachowując jej walory
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estetyczne, kulturowe, przyrodnicze i społeczne oraz opracowaniu programów aktywizacji

społeczno – gospodarczej obszarów problemowych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zadania przewidziane do realizacji

w ramach lokalnego programu rewitalizacji Żychlina korespondują z założeniami strategii

rozwoju województwa łódzkiego. Na poparcie tego można wskazać projekty zawarte

w niniejszym programie rewitalizacji, które swoje podłoże mają w strategii rozwoju

województwa, bowiem związane są z potrzebą przekształceń zmierzających do aktywizacji

obszarów problemowych i ochrony wartości kulturowych Żychlina. Zostały one już

częściowo wymienione w podrozdziałach tj. 5.1 i 5.2, a ich pełny zestaw przedstawiony jest

w następnych rozdziałach niniejszego dokumentu.

5.4 Plan Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2007 – 2013

Dla obszaru społeczno – gospodarczego całego powiatu kutnowskiego przypisano

następujące priorytety:

- infrastruktura

- gospodarka

- edukacja

- społeczność

- ochrona środowiska

  W ramach priorytetu „Infrastruktura” wśród kierunków działań można wskazać m.in.

rewitalizację obiektów zabytkowych i ochronę dóbr kultury (remont i dostosowanie ich

funkcji do obecnych potrzeb społecznych w zakresie kultury i rekreacji). Zdecydowanie

można stwierdzić, że projekt  rewitalizacji związany z odnową byłej dzielnicy żydowskiej

Żychlina jest spójny z działaniami dotyczącymi odnowy obiektów zabytkowych w ramach

planu rozwoju lokalnego powiatu kutnowskiego. W ramach działań związanych

z modernizacją infrastruktury realizowane mogą być projekty w ramach partnerstwa

samorządu powiatowego z Gminą Żychlin, na co pozwalają założenia lokalnego programu

rewitalizacji Żychlina, które dopuszczają możliwość uczestniczenia w projektach rewitalizacji

innych jednostek samorządu terytorialnego.

Działania w ramach lokalnego programu rewitalizacji Żychlina są koherentne

z priorytetem  „Społeczeństwo” programu rozwoju lokalnego powiatu kutnowskiego,

ponieważ stwarzają ramy dla stworzenia przyjaznej, odnowionej przestrzeni miejskiej,
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w której swobodnie będzie rozwijała się lokalna przedsiębiorczość, co spowoduje wzrost

liczby nowych miejsc pracy i ograniczy występowanie zjawiska marginalizacji społecznej na

terenie Żychlina.

5.5 Strategia rozwoju Gminy Żychlin

Miasto Żychlin jako wyodrębniona jednostka osadnicza nie posiada strategii rozwoju

natomiast posiada ją Gmina Żychlin. Strategia rozwoju gminy została przyjęta uchwałą Rady

Miejskiej dnia 16 czerwca 1998 r.  i jest najstarszym dokumentem strategicznym, którego

cele sięgają roku 2015. Porównując założenia lokalnego programu rewitalizacji Żychlina ze

strategią rozwoju gminy można stwierdzić, że jego cele wykazują z nią liczne powiązania,

które można zauważyć analizując poszczególne projekty których realizacja jest przewidziana

w ramach rewitalizacji miasta.

Wśród celów strategicznych dla gminy spójnych z lokalnym programem rewitalizacji

miasta należy przede wszystkim wymienić:

- rozwój i zróżnicowanie branżowe lokalnej bazy gospodarczej (realizowany

w Żychlinie w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznych i wykreowania z nich

atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia zróżnicowanej działalności gospodarczej np.

rewitalizacja Placu Jana Pawła II,  Placu Wolności oraz Placu 29 Listopada),

- wypracowanie pozytywnego wizerunku gminy jako przestrzeni bezpiecznej i sprawnie

zarządzanej będącej nowoczesnym centrum mikroregionu administracyjno-

gospodarczego (w Żychlinie realizowany w ramach projektów mających na celu

podniesienie jakości przestrzeni publicznej, budynków użyteczności publicznej,

likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych),

- stworzenie warunków do wszechstronnego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy

i mikroregionu na średnim poziomie europejskim oraz rozbudowa bazy rekreacyjno-

kulturalnej (w Żychlinie realizowany poprzez działania mające na celu wzrost

funkcjonalności obiektów kulturalnych i miejsc przeznaczonych na cele sportu

i rekreacji),

-  wypracowanie poczucia lokalnej tożsamości, dumy i świadomości obywatelskiej

(w Żychlinie realizowany poprzez wykreowanie funkcjonalnego centrum i odnowę

starówki, z którym mogą identyfikować się mieszkańcy, oraz które stanowi swoistą

wizytówkę miasta),
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- integracja lokalnych środowisk społecznych i grup interesów (założenia lokalnego

programu rewitalizacji Żychlina umożliwiają udział w procesach rewitalizacji

organizacji społecznych jak też grup mieszkańców, którzy chcą angażować się w

działania odnowy)

- podniesienie bezpieczeństwa i estetyki gminy (w ramach rewitalizacji miasta

realizowany będzie monitoring przestrzeni publicznych umożliwiający szybką reakcje

służb porządkowych, co spowoduje wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców)

- poprawy sytuacji mieszkaniowej (lokalny program rewitalizacji Żychlina uwzględnia

kwestię występowania na terenie miasta obszarów, które wymagają wsparcia

z zakresu mieszkalnictwa, są to obszary Żychlińskich osiedli mieszkaniowych oraz

zasoby mieszkaniowe gminy)

Tak wysoki stopień spójności  lokalnego programu rewitalizacji Żychlina z celami strategii

rozwoju gminy powoduje, że realizacja zawartych w nim projektów z zakresu odnowy

pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań już podjętych na terenie miasta jak

i  wdrożenie nowych.

5.6 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin na lata 2008 – 2013

Okres programowania  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żychlin został ustalony na

lata 2008 – 2013 i  jest wysoce związany z Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Łódzkiego.

Cele lokalnego programu rozwoju gminy zostały uszeregowane w ramach

poszczególnych osi priorytetowych i wykazują następujące powiązania z  projektami odnowy

przewidzianymi do realizacji w ramach lokalnego programu rewitalizacji Żychlina:

- infrastruktura transportowa (w ramach programu rewitalizacji wdrażany będzie

projekt modernizacji ul. Kilińskiego)

- ochrona środowiska (w ramach programu rewitalizacji wdrażany będzie projekt

realizacji kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja i na Placu 29 Listopada)

- infrastruktura społeczna (w ramach programu rewitalizacji wdrażany będzie m.in.

projekt przystosowania obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej do

wymagań osób starszych i niepełnosprawnych,  modernizacji obiektu Miejsko –

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, modernizacji budynku biblioteki

publicznej)
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Rewitalizacja zdegradowanej tkanki miasta Żychlina ujęta została analogicznie jak w RPO

Województwa Łódzkiego w ramach osi priorytetowej „odnowa obszarów miejskich.” Wśród

działań związanych z problemem rewitalizacji miasta,  które pokrywają się z zadaniami

inwestycyjnymi w projektach odnowy wskazanych w lokalnym programie rewitalizacji

Żychlina znalazły się:

- budowa obiektów rekreacji dla dzieci i młodzieży  (w lokalnym programie

rewitalizacji działanie to będzie realizowane na terenie osiedli mieszkaniowych, na

których powstaną nowe place zabaw i wyremontowane te już istniejące),

- rewitalizacja starówki miejskiej (w programie rewitalizacji Żychlina realizowany

będzie projekt  z zakresu odnowy obszaru systemów trzech placów zlokalizowanych

w centrum miasta),

- rewitalizacja terenów zielonych (w programie rewitalizacji wskazane są projekty

związane z odnową skwerów zielonych parków i placów),

- budowa systemu monitorowania (budowa monitoringu zawiera się w projektach

rewitalizacyjnych przestrzeni publicznej Żychlina),

- budowa parkingów (budowa nowych parkingów przewidziana jest m.in. w ramach

projektów odnowy lokalnego programu rewitalizacji na terenach osiedli

mieszkaniowych w Żychlinie).

Działania rewitalizacyjne uwzględnione w planie rozwoju lokalnego dla gminy

pozwolą na wzrost jakości życia mieszkańców i pozytywne przemiany społeczno –

ekonomiczne w mieście, a ich spójność z założeniami lokalnego programu rewitalizacji

Żychlina umożliwia zrównoważony rozwój zarówno miasta jak i gminy.

5.7 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Żychlin na lata 2009 – 2015

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Żychlin dostrzega

następujące problemy występujące w sferze społecznej:

- niskie poczucie sprawstwa

- niski stopień więzi społecznych oraz wzajemnego zaufania

- alkoholizm

- dysfunkcyjność opiekuńczo - wychowawcza w rodzinach uzależnionych, niepełnych

lub wielodzietnych

- bezrobocie
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- ubóstwo

-  problem ludzi starszych

Przeprowadzona w ramach niniejszego lokalnego programu rewitalizacji diagnoza

sytuacji społecznej Żychlina potwierdza, fakt występowania na terenie miasta w/w

problemów.

Celem lokalnego programu rewitalizacji Żychlina jest wzrost potencjału społecznego

miasta. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Żychlin w swoim okresie

programowania zakłada realizację następujących celów strategicznych:

- rewitalizacja więzi, relacji i zaufania społecznego mieszkańców gminy, a przez to

zwiększenie partycypacji mieszkańców w diagnozowaniu, planowaniu

i rozwiązywaniu własnych problemów (program rewitalizacji Żychlina zakłada

szerokie możliwości udziału mieszkańców oraz organizacji pozarządowych

w procesie odnowy miasta)

- rozwój  i  systemowe  wsparcie  dla  III  sektora  jako  sieci  aktywnych  podmiotów

organizowania mieszkańców gminy

- rozwój przedsiębiorczości społecznej jako formy aktywizacji zawodowej i walki

z wykluczeniem (program rewitalizacji Żychlina zakłada kreacje atrakcyjnej

przestrzeni miejskiej co stanowić będzie impuls rozwojowy dla zdegradowanych

obszarów miast np. starówki)

Osiągnięcie w/w celów w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy

Żychlin będzie miało charakter komplementarny w stosunku  do oczekiwanych efektów

wdrożenia lokalnego programu rewitalizacji Żychlin, a przede wszystkim zjawiska

wykluczenia społecznego.

6. Rewitalizacja miasta w opiniach mieszkańców

Celem zasięgnięcia i usystematyzowania opinii mieszkańców Żychlina na temat

problemu rewitalizacji zostało rozprowadzonych 150 ankiet (ankieta stanowi załącznik nr 1

do niniejszego dokumentu). Ankiety przekazane zostały takim instytucjom jak:

- zakłady pracy,

- szkoły,

- ośrodki zdrowia,

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
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- Parafia,

- Urząd Gminy,

- Klub „Przystań Życia.”

Zwrot z ankiet wyniósł 130.

Kwestionariusz ankietowy (stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu) składał

się z 8 pytań. Część z nich miała ogólny charakter i dotyczyła potrzeby przygotowania

lokalnego programu rewitalizacji dla miasta, pozostałe zaś miały na celu poznanie preferencji

mieszkańców co do lokalizacji miejsc jakie w pierwszej kolejności powinny zostać poddane

procesom rewitalizacji.

Informacje dotyczące płci, wieku, wykształcenia, zatrudnienia i jakości życia

dostarczyła metryczka umieszczona na końcu ankiety rewitalizacyjnej.

Przeważającą część respondentów stanowiły kobiety (77 %). Biorąc pod uwagę wiek

ankietowanych największą grupę stanowiły osoby w wieku 45 – 59 lat (28 %). Podobny

procent reprezentowali mieszkańcy w wieku 35 – 44 lat (25 %).

3%
8%

22% 25%

28%

14%
Do 18 lat

Od 18 do 24 lat

Od 25 do 34 lat

Od 35 do 44 lat

Od 45 do 59 lat

60 lat i więcej

ryc.27 Struktura wiekowa ankietowanych

Największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (53 %), natomiast

drugą co do wielkości grupę stanowili respondenci legitymujący się średnim wykształceniem.
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ryc.28  Wykształcenie respondentów

Badani subiektywnie określili poziom swojego życia w przeważającej części

odpowiedzi jako przeciętny (53 % odpowiedzi).

Wstęp do kwestionariusza informował mieszkańców o istocie rewitalizacji i potrzebie

uzyskania ich opinii o współczesnej przestrzeni Żychlina. Analizując odpowiedzi na pytanie

dotyczące potrzeby stworzenia lokalnego programu rewitalizacji należy stwierdzić, że

w przeważającej części (97 %) badani w różnym wieku, zróżnicowanym wykształceniu,

zatrudnieniu oraz płci opowiedzieli się za potrzebą przyjęcia lokalnego programu

rewitalizacji, co świadczy o zrozumieniu wagi tematu i zainteresowaniu pozytywnymi

zmianami w przestrzeni miejskiej.

87 % respondentów wskazało, że identyfikuje się z Żychlinem, a rozkład w podziale

na poszczególne cechy struktury, przedstawiał się podobnie jak ogółu badanych.

W pytaniu trzecim respondenci określili miejsca jakie w pierwszej kolejności powinny

zostać poddane odnowie. Najwięcej osób wskazało na centrum miasta ze starówką (odp. e)

jako teren, który najszybciej powinien zostać zrewitalizowany. Na równym poziomie badani

oceniają potrzebę rewitalizacji pozostałych obszarów tj. terenów wielorodzinnych osiedli

mieszkaniowych (odp.a), terenów sportowo – rekreacyjnych (odp. b), terenów zielonych

(odp. c) oraz przemysłowych (odp. d).  Z analizy odpowiedzi na to pytanie można

wywnioskować, że centrum miasta  jako jego wizytówka stanowi najważniejszy punkt

i priorytetowy obszar z zakresu rewitalizacji.
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Ryc.29  Odpowiedzi na pytanie: Jakie obszary miasta Pana/Pani zdaniem powinny zostać

najszybciej rewitalizowane?

Ankietowani poproszeni o dokładne określenie terenu jaki powinien zostać

priorytetowo odnowiony w większości opowiedzieli się za centrum miasta oraz ul.

Narutowicza. Wśród obszarów często wymienianych znalazły się również ul. Kościuszki,

okolice Kościoła p.w. św. Piotra i Pawła, tereny Pl. Wolności, Pl. 29 Listopada, Pl. Jana

Pawła II. Kilkakrotnie pojawiły się odpowiedzi wskazujące na ul. 1 Maja, Żeromskiego,

okolice biblioteki oraz stadion miejski.  Należy nadmienić, że z odpowiedzi i komentarzy

w ankietach wynika, że do centrum respondenci zaliczyli place i ulice w śródmieściu. Badani

wskazali, że są związani z tymi miejscami  - pracą (odp. b) i tym iż stanowią one ich, miejsce

spędzania wolnego czasu (odp. a). Miejsce pracy jako najczęstszy element łączący

ankietowanych z obszarem wybranym do odnowy wskazywały osoby w wieku 35 – 59 lat,

oraz osoby z wyższym wykształceniem. Związane jest to z tym, iż codziennie przechodzą oni

obok wskazywanych miejsc, a po pracy spędzają tam wolny czas. Badani zauważyli również

iż nie chcą się wstydzić za centrum miasta, które według nich powinno być wizytówką

Żychlina.
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Ryc. 30 Odpowiedzi na pytanie Proszę podać w jaki sposób jest Pan/Pani związany/związana

z tym terenem?

Czynniki, wpływające na stopień degradacji obszarów, które powinny zostać

zrewitalizowane ankietowani zhierarchizowali w sposób przedstawiony na wykresie.   W

największym stopniu na degradacje terenów miały wpływ takie zjawiska jak patologie

społeczne i bezrobocie, aczkolwiek nie stanowiły one wyraźnej dominanty. Mając na uwadze

taką hierarchię czynników należy stwierdzić, że badani mają świadomość powiązań

występujących pomiędzy sferą społeczną jak i przestrzenną Żychlina.
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ryc. 31 Czynniki determinujące stopień degradacji obszarów wg. ankietowanych
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Analizując wiek badanych, którzy odpowiadali na pytanie dotyczące czynników

determinujących stopień degradacji obszaru miasta można zauważyć, że w grupie wiekowej

18 – 24 lat odpowiedzi rozkładały się najbardziej równomiernie, co z jednej strony może

świadczyć o dużym spektrum postrzegania determinantów degradacji obszarów, a z drugiej

strony brakiem wyrobionego zdania na ten temat.

Istotnym w procesie rewitalizacji tkanki miasta jest chęć udziału w niej partnerów

społecznych oraz mieszkańców. Wyraz temu dali badani, którzy zapytani o to w jaki sposób

chcieli by oni uczestniczyć w rewitalizacji miasta oświadczali w większości przypadków, że

„swoim entuzjazmem chętnie będą wspierać działania odnowy.” Respondenci entuzjastycznie

podchodzący do procesu odnowy Żychlina to w większości osoby z wyższym

wykształceniem, natomiast ich rozkład według wieku był dość równomierny. Niestety tylko

dwie spośród 130 ankietowanych osób stwierdziło, że ma pomysł na zagospodarowanie

własnego sąsiedztwa i chciałoby otrzymać na te działania dofinansowanie. Entuzjazm

badanych w stosunku do rewitalizacji jest studzony przez brak chęci do aktywnego udziału

w tym procesie tj. m.in. poświęcanie swojego czasu w ramach działań sąsiedzkich, czy brak

pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni sąsiedzkiej. Duża część respondentów nie jest w

ogóle zainteresowana udziałem w procesie rewitalizacji.

3%
22%

10%65%

mam własny pomysł na
zagospodarowanie przestrzeni
w swoim sąsiedztwie i
chciałbym uzyskać jego
dofinansowanie
poświęcę swój czas w ramach
działań sąsiedzkich

nie jestem zainteresowany
aktywnym udziałem w procesie
rewitalizacji miasta

swoim entuzjazmem, chętnie
będę wspierać działania
odnowy miasta

inny

ryc. 32 Chęć uczestnictwa w procesie rewitalizacji Żychlina
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Respondenci zapytani również zostali o wskazanie ważności działań jakie powinny

zostać podjęte celem rewitalizacji miasta. Brak precyzyjnych odpowiedzi na to pytanie nie

pozwala na wskazanie czy działania odnowy powinny zmierzać w kierunku społecznym czy

też przestrzennym jednak potwierdzają one odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie

wcześniej  tj. te dotyczące obszarów jakie powinny zostać odnowione.

Podsumowując można przedstawić następujące wnioski z przeprowadzonych ankiet:

- w pierwszej kolejności według mieszkańców powinno zostać zrewitalizowane

centrum miasta;

- najczęstszą przyczyną degradacji obszaru miasta są patologie społeczne oraz zjawisko

bezrobocia;

- mieszkańcy entuzjastycznie nastawieni są do procesów odnowy jednak nie chcą

w nich aktywnie uczestniczyć.

7. Założenia lokalnego programu rewitalizacji.

7.1 Okres programowania i cele programu

Okres programowania lokalnego programu rewitalizacji miasta Żychlina został

wyznaczony na lata 2009 – 2015 co uzasadnione jest tym, że proces rewitalizacji jest

długotrwały i wymagający dużych nakładów finansowych. Źródła finansowania pochodzić

będą z funduszy europejskich, a to wymusza planowanie poszczególnych projektów

rewitalizacyjnych na lata 2009 – 2013 i lata następne.

Założenia lokalnego programu rewitalizacji są wynikiem przeprowadzonych analiz

przestrzennych, społecznych i gospodarczych miasta.  Zostały one skonstruowane w oparciu

o nowoczesne metody przygotowania dokumentów strategicznych. Mając na uwadze

dokonaną diagnozę dla  Żychlina ustalone zostały cele lokalnego programu rewitalizacji.

Strategicznym celem niniejszego dokumentu jest:

Wykreowanie przestrzeni miejskiej, która pozytywie oddziaływać będzie na sferę

społeczną i gospodarczą Żychlina.
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Strategiczny cel lokalnego programu rewitalizacji będzie osiągnięty poprzez realizację

celów szczegółowych, które podzielone zostały ze względu na sfery: przestrzenną, społeczną

oraz ekonomiczną miasta i przedstawiają się następująco:

a) sfera przestrzenna:

- odnowa obiektów zabytkowych,

- rewitalizacja przestrzeni publicznych,

- rewitalizacja przestrzeni sąsiedzkiej,

- waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej,

- modernizacja i budowa infrastruktury technicznej,

b ) sfera społeczna:

- likwidacja obszarów wykluczenia społecznego,

- rozwój zasobów ludzkich,

- aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców,

- poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców,

- budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej,

b) sfera ekonomiczna:

- aktywizacja ekonomiczna mieszkańców,

- wprowadzenie nowych funkcji usługowych na tereny zdegradowane.

7.2 Obszar rewitalizacji

7.2.1 Kryteria i uzasadnienie wyboru obszaru rewitalizacji

Zgodnie z  zasadami przygotowania lokalnego programu rewitalizacji w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 wybór

obszaru rewitalizowanego musi opierać się o trzy z następujących kryteriów:

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

- wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

- niekorzystne trendy demograficzne,

- niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik

przerywania skolaryzacji,

- wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
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- szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,

- wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych  i mniejszościowych lub uchodźców,

- porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,

- niski poziom wydajności energetycznej budynków.

Mając na uwadze dostępność danych statystycznych oraz złożoność uwarunkowań

lokalnych procesu rewitalizacji Żychlina spośród wymienionych powyżej kryteriów wybrano

trzy, według których została przeprowadzona delimitacja obszaru  przeznaczonego do

rewitalizacji i są to:

- porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

- niekorzystne trendy demograficzne.

Obszar Żychlina spełnia powyższe kryteria, co wynika z analizy i diagnozy sytuacji

społecznej, ekonomicznej i przestrzennej dokonanej w poprzednich rozdziałach niniejszego

dokumentu.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Województwa

Łódzkiego istnieje możliwość realizacji projektów w zakresie mieszkalnictwa w ramach

działania VI.2 „Renowacja substancji mieszkaniowej.” Wybór obszaru do rewitalizacji należy

oprzeć na trzech spośród następujących kryteriów:

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia

- wysoka stopa długotrwałego bezrobocia

- wysoki poziom przestępczości i wykroczeń

- niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej

- porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego

Celem programu rewitalizacji dla Żychlina jest odnowa jego sfery społecznej,

przestrzennej i ekonomicznej, co możliwe będzie po przeanalizowaniu względnych

wskaźników, które wyliczone zostały w oparciu o dane  ilościowe takie jak liczba podmiotów

gospodarczych, liczba osób korzystających z pomocy społecznej oraz liczba budynków

według okresu budowy.

Charakter zasobu mieszkaniowego, jakość infrastruktury technicznej, mieszkaniowej

miasta jak też negatywne zjawiska  społeczno – ekonomiczne zachodzące na terenie  Żychlina

wskazują, że najbardziej optymalnym zestawem kryteriów związanych z kwestią rewitalizacji

strefy rezydencjalnej miasta stanowią:
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- porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

- niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie  wartości poszczególnych kryteriów dla

Żychlina w porównaniu do wartości referencyjnych określonych w dokumencie Zasady

Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Wartość wskaźnika

porównywalnie niski
poziom wartości zasobu
mieszkaniowego (udział

budynków wybudowanych
przed 1989 r do ogólnej
liczby budynków w %)

wysoki poziom ubóstwa i
wykluczenia
(liczba osób

korzystających z zasiłków
pomocy społecznej na 1

tyś. ludności)

niski wskaźnik prowadzenia
działalności gospodarczej
(liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarki
narodowej na 100 osób)

Żychlin 87 105 9,04
Wartość
referencyjna 85,9 73 9,4

uwagi odchylenie powyżej wartości
referencyjnej

odchylenie powyżej wartości
referencyjnej

odchylenie poniżej wartości
referencyjnej

Tab. 20 Kryteria wyboru obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa

Lokalny program rewitalizacji miasta Żychlina obejmuje obszar, całego miasta

w jego granicach administracyjnych. Biorąc pod uwagę, że problemy w sferze przestrzennej,

gospodarczej i społecznej miasta rozkładają się nierównomiernie, nie można jednoznacznie

wskazać określonego obszaru miasta, który powinien być wyodrębniony celem jego odnowy.

Mając na uwadze liczne powiązania pomiędzy strefą rezydencjalna, przemysłową

i usługowo – mieszkalną Żychlina, z punktu widzenia zasad kształtowania  ładu,

przestrzennego, społecznego i ekonomicznego, nie powinno dzielić się obszaru Żychlina na

poszczególne obszary przewidziane do rewitalizacji, gdyż w sposób zdecydowany przyczyniło

by się to do  obniżenia efektu synergicznego działań odnowy, a powstałe sztucznie obszary

mimo, iż byłyby spójnie geograficznie to ich funkcjonalność zostałaby zdecydowanie

obniżona.
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7.2.2 Opis obszaru rewitalizacji

Ze względu na charakter poszczególnych projektów inwestycyjnych związanych

z odnową Żychlina skupiają  się one w następujących sferach inwestycyjnych:

- przestrzeń mieszkaniowa miasta

- infrastruktura

- przestrzeń publiczna

- potencjał kulturalny

Celem działań rewitalizacyjnych Żychlina jest również wzrost jego potencjału

społeczno – ekonomicznego. Mając na uwadze istotę działań odnowy miasta, w w/w sferach

inwestycyjnych  podjęte będą działania zmierzające do przełożenia pozytywnego efektu

działań materialnych na wzrost aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców. Celem

uwzględnienia działań rewitalizacyjnych z zakresu odnowy społecznej obszaru miasta

wydzielono również sferę „potencjału społecznego” (działania pozainwestycyjne).

Poniższa tabela systematyzuje charakter projektów rewitalizacyjnych

w poszczególnych sferach w podziale na te inwestycyjne i pozainwestycyjne.

Sfera Charakter projektu rewitalizacyjnego

Przestrzeń mieszkaniowa miasta Inwestycyjny

Infrastruktura Inwestycyjny

Przestrzeń publiczna Inwestycyjny

Potencjał kulturalny Inwestycyjny

Potencjał społeczny pozainwestycyjny

Tab. 21 Rewitalizacyjne sfery inwestycyjne

Przestrzeń mieszkaniowa miasta:

Kryteria instytucji zarządzającej w zakresie obszarów wsparcia z zakresu

mieszkalnictwa spełnia cały obszar miasta Żychlina w jego granicach administracyjnych,

dlatego też uzasadnioną jest potrzeba renowacji zasobów mieszkaniowych administrowanych

przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz gminę, a  także wspólnoty mieszkaniowe, które mogą

być beneficjentami pomocy w tym zakresie.



71

Można wymienić trzy zasadnicze poziomy środowiska mieszkaniowego Żychlina,

które wymagają podjęcia działań rewitalizacyjnych5

· mikrośrodowisko – mieszkanie i jego otoczenie,

· szersze środowisko – zespół mieszkalny, osiedle,

· makrośrodowisko – drogi, kanały komunikacji, miasto.

Ważny zasób mieszkaniowy miasta (szersze środowisko mieszkaniowe) stanowią

tereny wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych wybudowanych w technologii

wielkopłytowej zarządzanych przez:

- Spółdzielnię Mieszkaniową „Wspólny Dom” w Żychlinie

-  Pracowniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „EMIT” w Żychlinie

- Spółdzielnię Mieszkaniową w Żychlinie,

- Samorządową Spółdzielnię Mieszkaniową

oraz część standardowego budownictwa  mieszkaniowego administrowanego przez gminę.

Szacowana przez ekspertów na 60 lat trwałość bloków mieszkalnych realizowanych

w technologii prefabrykowanego budownictwa oraz dekapitalizacja pozostałych form

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej sprawia, że niezbędnym staje się objęcie ich

działaniami związanymi z ich renowacją obejmującą:

- elementy budynku: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka

schodowa, korytarze wewnętrzne/ zewnętrzne, wejścia i elementy jego konstrukcji

zewnętrznej, winda,

- instalacje techniczne budynku,

- podniesienie efektywności (oszczędności) energetycznej budynku

(termomodernizacja).

5 Mieszkanie jako element środowiska materialnego i społecznego – funkcje i forma mieszkania, w: Przeszłość i
przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej red.. Frąckiewicz L. , Instytut Gospodarki Nieruchomościami,
Katowice 2005)
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Ryc. 33 Blok mieszkalny na Os. Traugutta

Wagę tego problemu dostrzegły zarządy spółdzielni mieszkaniowych w Żychlinie,

które przedstawiły własne programy rewitalizacji nieruchomości przez nie administrowanych.

Wśród szczegółowych zadań inwestycyjnych związanych z renowacją substancji

mieszkaniowej wskazano:

- modernizację węzłów cieplnych,

- instalacje liczników ciepła,

- modernizację systemów ogrzewania,

- wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej,

- modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków,

- wymianę drzwi i klatek schodowych budynków,

- remonty dachu,

- termomodernizację budynków,

- wymianę stolarki okiennej,

- naprawę balkonów,

- malowanie elewacji budynków.

Istotnym problemem wielorodzinnych terenów mieszkaniowych Żychlina jest również:

- zaniedbana i niebezpieczna przestrzeń publiczna pomiędzy budynkami mieszkalnymi,

- zdegradowane tereny zielone,
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- zniszczone place zabaw,

- brak miejsc, poprawiających percepcję przestrzenną,

- niewłaściwie zagospodarowane  tereny usług towarzyszących,

- mała ilość  boisk sportowych i terenów rekreacyjnych,

- zły stan ciągów pieszych i jezdnych,

- małoreprezentatywny charakter terenu przy ul. Łąkowej stanowiącego przystanek

komunikacji autobusowej,

- tereny zlokalizowane nad rzeką Słudwią, łączące poszczególne osiedla mieszkaniowe,

- przestrzenie sąsiedzkie wymagające doinwestowania,

- zniszczona mała architektura,

- nie wystarczająca liczba miejsc parkingowych,

- niedostosowanie infrastruktury osiedli do potrzeb  osób niepełnosprawnych,

- przestrzeń wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych Żychlina, charakteryzuje się

brakiem  reprezentacyjnej części centralnej, której powstanie może wpłynąć na

uatrakcyjnienie przestrzeni.

ryc. 34 Otwarta przestrzeń przy ul. Łąkowej.
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ryc. 35 Tereny zielone pomiędzy blokami mieszkalnymi na os. Traugutta.

ryc. 36 Przestrzeń sąsiedzka na osiedlu przy ul. Łąkowej
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ryc. 37 zdewastowany obiekt na os. Traugutta

ryc. 38 Przystanek autobusowy przy ul. Łąkowej

Za rewitalizacją sfery społeczno – ekonomicznej osiedli mieszkaniowych Żychlina

przemawiają następujące argumenty:

- brak miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych,
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- pawilony handlowe zlokalizowane na osiedlach miasta, charakteryzują się brakiem

atrakcyjnego programu funkcjonalnego i niezagospodarowaną wokół nich wolną

przestrzenią osiedlową . Ze względu na swoje atrakcyjne położenie stanowią potencjał

rozwojowy osiedli. Stworzenie z nich atrakcyjnego centrum osiedla z nowymi

formami działalności gospodarczej pozwoli na wzrost liczby miejsc pracy

i przekształcenie osiedli w część miasta o własnej tożsamości,

- niewystarczająca jakość infrastruktury społecznej osiedli (kluby osiedlowe, świetlice

dla dzieci i młodzieży),

- zjawisko wykluczenia społecznego,

- wandalizm,

- niski poziom bezpieczeństwa.

ryc. 39 Pawilon handlowy na osiedlu przy ul. Łąkowej

Mieszkaniowy zasób gminy.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy (zespół mieszkalny) wchodzą m.in. budynki

mieszkalne posiadające więcej niż dwa lokale mieszkalne zlokalizowane przy Pl. 29

Listopada, ul. Narutowicza, ul. 1 Maja, ul. Łukasińskiego, ul. Zdrojowej, ul. Kilińskiego, ul.

Barlickiego, ul. Młyńskiej. Wymagają one renowacji, która obejmować będzie remont ich
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elewacji, instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektroenergetycznych oraz modernizację

systemów ogrzewania.

Budynki mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy częściowo stanowią obiekty

zabytkowe, które ze względu na swą wartość wymagają w pierwszej kolejności działań

renowacyjnych.

Ludność zamieszkująca Żychlińskie wielorodzinne osiedla mieszkaniowe boryka się

z wieloma problemami społecznymi związanymi między innymi z bezrobociem

i bezradnością społeczną. Ogromny wpływ na zachodzące negatywne zjawiska społeczne na

terenie osiedli jak i całego miasta miał upadek Zakładów „EMIT” i spowodowana tym utrata

pracy przez wielu mieszkańców Żychlina. Uzależnienie gospodarki Żychlina od efektywności

ekonomicznej zakładów zlokalizowanych w strefie działalności przemysłowej implikuje

niskim wskaźnikiem aktywności ekonomicznej mieszkańców. Działania rewitalizacyjne

mające na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej dla rozwoju przedsiębiorczości

wykreują impuls rozwojowy dla miasta, który zdecydowanie przyczyni się do wzrostu jakości

życia mieszkańców.

Infrastruktura:

Podstawowym  elementem działań rewitalizacyjnych w Żychlinie jest poprawa jakości

dostępnej infrastruktury technicznej w tym dróg i ciągów pieszych. Najważniejszymi ze

strategicznego punktu widzenia obszarami miasta do zainwestowania są jego drogi wraz z ich

uzbrojeniem, gwarantującym poprawę obsługi mieszkańców.

Rejony dróg publicznych wymagające podjęcia natychmiastowych działań ze względu

na ich pogarszający się stan to:

- rejon ulicy Narutowicza,

- rejon ul. Kilińskiego,

- rejon ul. Zdrojowej,

- rejon ul. Złotej,

- rejon ul. Ściegiennego,

- rejon ul. Kościuszki,

- rejon l. Barlickiego,

- rejon ul. Aleje Racławickie,

- rejon ul. Młyńskiej,
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Tereny w/w ulic wymagają realizacji twardych projektów z zakresu rewitalizacji miasta czyli

tych związanych z:

- modernizacją sieci uzbrojenia podziemnego (kanalizacja deszczowa, kanalizacja

sanitarna, sieć wodociągowa),

- remontami sieci uzbrojenia podziemnego (kanalizacja deszczowa, kanalizacja

sanitarna, sieć wodociągowa),

- budową sieci uzbrojenia podziemnego (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,

sieć wodociągowa),

- budową i remontem oświetlenia ulicznego,

- rewitalizacją zieleni przydrożnej (elementy nowych nasadzeń i wycinki drzew

i krzewów),

- remontem, wymianą nawierzchni dróg,

- remontem chodników,

- skablowaniem i zmiana przebiegu napowietrznych linii energetycznych.

ryc. 40 Zagospodarowanie ul. Narutowicza
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Istotnym problemem Żychlina jest również niewystarczająca liczba miejsc

parkingowych, która zakłóca prawidłową komunikację w mieście i sprzyja powstawaniu

dzikich parkingów i wymusza na kierowcach parkowanie w miejscach niedozwolonych co

wpływa na pogorszenie się warunków bezpieczeństwa drogowego.

Przestrzeń publiczna:

Ważne miejsce w strukturze tkanki miasta pełni w Żychlinie historyczny układ

zabytkowy miasta z charakterystycznym systemem trzech placów czyli Placu Jana Pawła II,

Placu 29 Listopada oraz Placu Wolności.

ryc. 41 Lokalizacja trzech placów.

Stanowią one zintegrowaną funkcjonalnie przestrzeń publiczną, która wymaga

podjęcia działań odnowy ze względu na:

- zdegradowaną zieleń publiczną;

- niedostosowanie przestrzeni publicznych do wymagań osób niepełnosprawnych;

- dewastację małej architektury;

- niezadowalającą jakość ciągów pieszo – jezdnych;

- brak wyeksponowanych miejsc spędzania czasu wolnego i miejsc rekreacji;

- wysoki poziom wykluczenia społecznego wśród mieszkańców;

- występowanie obszarów niebezpiecznych (np. rejon ul. Złotej, Zdrojowej,

Kilińskiego);
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- brak usług związanych z działalnością gastronomiczną, (barów, kawiarni, restauracji)

- niereprezentatywny charakter centrum miasta;

- negatywne opinie mieszkańców wyrażone w ankietach na temat stanu

zagospodarowania centrum;

- niski poziom integralności przestrzennej systemu trzech placów;

- niezadowalający stan elewacji budynków zlokalizowanych w centrum miasta;

- brak systemu monitoringu w centrum.

ryc. 42 Ciągi piesze Placu 29 Listopada
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ryc. 43 Plac 29 Listopada

ryc. 44 Dojścia na Plac 29 Listopada niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
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ryc. 45 Zieleń Placu Jana Pawła II

ryc. 46 Zieleń Placu Jana Pawła II
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ryc. 47 Teren wokół Placu Wolności

ryc. 48 Niezagospodarowana przestrzeń na Placu Wolności

W ramach przedmiotowej strefy inwestycyjnej należy również wymienić potrzebę

działań związanych z odnową łącznika pomiędzy strefą historycznego centrum miasta, strefą

przemysłową i strefą rezydencjalną (osiedla mieszkaniowe). Nie wykorzystanym z punktu
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widzenia roli jaką naturalnie pełni jest teren nad rzeką Słudwią, która naturalnie rozdziela

zabytkowy układ historyczny centrum od części przemysłowej i mieszkalnej miasta.

ryc. 49 Teren nad rzeką Słudwią  Jedyny skwer zielony nad rzeką Słudwią
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Istotną rolę w kształtowaniu przestrzeni publicznej Żychlina pełnią:

- skwer zlokalizowany przy ul. Narutowicza,

- teren przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Fabrycznej,

- park miejski zlokalizowany naprzeciwko urzędu gmin.

Za rewitalizacją w/w terenów przemawiają przede wszystkim:

- degradacja zieleni,

- niska jakość ciągów pieszych,

- niebezpieczny charakter przestrzeni,

- dewastacja obiektów małej architektury,

- niska jakość terenów przeznaczonych do sportu i rekreacji.

ryc. 50 Park Miejski zlokalizowany przy ul. Barlickiego na przeciwko Urzędu Gminy

Mając na uwadze administracyjną rolę jaką pełni budynek Urzędu Gminy w Żychlinie

zlokalizowany przy ul. Barlickiego,  oraz jego reprezentacyjny charakter wymaga on

modernizacji, która związana jest z podniesieniem wydajności energetycznej budynku

(konieczność termomodernizacji) i dostosowania go do wymagań osób niepełnosprawnych.
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Należy mieć również na uwadze konieczność organizacji Centrum Obsługi

Mieszkańca, które zagwarantuje efektywniejszą obsługę klientów Urzędu Gminy.  Centrum

Obsługi Mieszkańca realizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy.

Budynek przy ul. 3 Maja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej mając na uwadze jego stan

techniczny i wizualny wymaga gruntownej modernizacji i renowacji. Zmiany organizacji

ruchu wymaga teren przy budynku OSP w Żychlinie.

ryc. 51 Wymagający rewitalizacji budynek strażnicy

Biorąc pod uwagę stan budynku użyteczności publicznej jakim jest komisariat policji

w  Żychlinie mieszczący się przy ul. Łukasinskiego 14 wymaga on również jak w przypadku

budynku straży pożarnej przebudowy i modernizacji.

Ze względu na ważną funkcję oświatową jaką pełni Zespół Szkół Nr 1 zlokalizowany

przy ul. Łukasińskiego i zły stan jego elewacji, stolarki okiennej niezbędnym staje się remont

i wymiana tych elementów. Istotną jest również poprawa estetyki zagospodarowania

przestrzennego wokół budynku, na co pozwolą działania zmierzające do rewitalizacji zieleni.

Brak wystarczającego zaplecza sportowego wymusza konieczność budowy boiska

sportowego.
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Potencjał kulturalny:

Nieocenioną rolę w rozwoju kultury pełnią obiekty, w których jest ona lokalizowana,

stanowiące miejsce spotkań mieszkańców z artystami i przedstawicielami nowoczesnej

sztuki. Mając na uwadze wiek budynków w Żychlinie o funkcji kulturalnej i konieczność ich

modernizacji i ciągłych remontów niezbędnym jest objecie ich działaniami mającymi na celu

przywrócenie im świetności i przystosowaniem do wzrastających oczekiwań społeczeństwa

w stosunku do celów jakie mają one pełnić. Dzieje się tak w przypadku budynku biblioteki

publicznej, która wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych, modernizacyjnych

i termomodernizacyjnych.

Ważnym obiektem, jest ten w którym swoją siedzibę ma Miejski Ośrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji. Zlokalizowany przy ul. Fabrycznej budynek wymaga podjęcia działań

z zakresu termomodernizacji co wpłynie na podniesienie jego wydajności energetycznej

i spowoduje zdecydowane  oszczędności, związane z mniejszymi nakładami na ogrzewanie

budynku, co pozwoli na zainwestowanie tak zaoszczędzonych środków w statutową

działalność instytucji.

Przy ul. Kilińskiego zlokalizowana jest stara synagoga. Została ona zbudowana

w 1880 roku według projektu Jana Kowalskiego, który wzorowany był na projekcie

Sylwestra Baldiego, na miejscu starej drewnianej bożnicy. Podczas II wojny światowej

wnętrze synagogi zostało zdewastowane i zmienione na magazyn. Zdewastowany budynek

zlokalizowany jest centrum systemu uliczek ul. Złotej, Zdrojowej i Kliińskiego. Obiekt

stanowi własność Gminy Żychlin.
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ryc. 52 Lokalizacja byłej synagogi i systemu uliczek zabytkowej dzielnicy żydowskiej

Mając na uwadze przeszłość Żychlina, która wybitnie związana jest z ludnością

żydowską zamieszkującą w przeszłości jego tereny, nie można pominąć elementów

dziedzictwa kulturowego jakimi są zaniedbane cmentarze żydowskie.

ryc. 53 Zdewastowany budynek byłej synagogi przy ul. Kilińskiego (przeznaczony do

rewitalizacji)
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ryc. 54 Zabudowa przy ul. Złotej i Zdrojowej

Dominantę w centrum miasta stanowi zabytkowy zespół Kościoła Św. Piotra i Pawła.

Który ze względu na swoją wartość historyczną i architektoniczną pełni ważną rolę

w percepcji i postrzeganiu przestrzeni centrum Żychlina. Urbanistycznie świątynia dobrze



90

wkomponowuje się w system trzech placów, jednak zaniedbana przestrzeń wokół terenu

należącego do parafii powoduje, że jako obiekt zabytkowy traci swoją wartość wskutek braku

ładu przestrzennego w centrum miasta. Dlatego też działania rewitalizacyjne w ramach

odnowy przestrzeni Placu 29 Listopada, Placu Wolności oraz Placu Jana Pawła II spowodują

podniesienie rangi zabytkowego zespołu.

Potencjał społeczny:

Mając na uwadze fakt, że program rewitalizacji Żychlina winien zawierać projekty

mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców tzw. projekty miękkie działań

rewitalizacyjnych niezbędnym jest zidentyfikowanie problemów, które wymagają podjęcia

natychmiastowych działań zintegrowanych z projektami odnowy w pozostałych sferach

inwestycyjnych. Mając na uwadze aspekt rewitalizacji zidentyfikowano następujące problemy

społeczne na obszarze rewitalizowanym, które zgodne są z problemami zidentyfikowanymi w

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żychlin na lata 2009 – 2015.

- brak lokali socjalnych

- brak tradycji budownictwa społecznego

- niskie dochody ludności

- duża liczba osób korzystająca z pomocy społecznej

- brak skoordynowanego wsparcia dla zakładających działalność gospodarczą

- roszczeniowość osób korzystających z pomocy społecznej

- problem alkoholizmu

- liczne przypadki bezradności społecznej

- dziedziczenie ubóstwa

- brak działań integrujących społeczność lokalną (ograniczone więzi społeczne)

- bierność w próbie aktywizacji zawodowej

- brak chęci podnoszenia kwalifikacji
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7.3 Projekty i zadania inwestycyjne

Analiza ankiet wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania wyraźnie wskazuje

na kolejność realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych gminy Żychlin mających na

celu osiągnięcie zamierzonego efektu jakim jest szeroko rozumiana rewitalizacja Żychlina.

Przeprowadzona inwentaryzacja mienia komunalnego przestrzeni miasta Żychlina

wraz z szacunkowymi kosztami wskazuje na konieczność zaangażowania środków na

poziomie około 51 000 000 zł. Gmina Żychlin realizując poszczególne zadania inwestycyjne

w latach 2007-2009 w zakresie rewitalizacji zaangażowała kwotę 4 539 493 zł w głównej

mierze środków budżetowych z niewielkim wsparciem środków Ministerstwa Sportu.

Przeprowadzone badania ankietowe wykreowały kolejność działań związanych

z procesem rewitalizacji, która w przestrzeni miejskiej kształtować się będzie w obszarze

opracowania zakreślonym linią czarną przerywaną. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji

w tym obszarze to kwota rzędu  14 500 000 zł. W ramach niniejszego zakresu należy

wyodrębnić działania mające na celu renowacją substancji mieszkaniowej części

staromiejskiej Żychlina w zakres, których wchodzą projekty mające na celu sukcesywne

podłączanie do  miejskiego systemu sieci cieplnej budynków komunalnych, odnowienie

głównych elementów konstrukcyjnych budynku tj. dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki

okiennej i drzwiowej, klatek schodowych.  Działania te planowane są do realizacji w

pierwszej kolejności i nie oznacza to jednak , że pozostałe zamierzenia inwestycyjne

zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter archiwalny. Realizacja pozostałych

zadań odbywać się będzie etapowo zgodnie z opracowanym Wieloletnim Planem

Inwestycyjnym Gminy Żychlin na lata 2008-2015 oraz Programem Rozwoju Lokalnego na

lata 2008-2015  .



92

Poniższe karty projektów przedstawiają koszty, uczestników, oraz okres realizacji i

potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć.

Projekt 1 – Rewitalizacja Starówki Miejskiej - Plac 29- go Listopada w Żychlinie
Beneficjenci

Gmina Żychlin
Planowane zadania inwestycyjne

Roboty rozbiórkowe – budynek handlowy
Wykonanie oświetlenia ulicznego i monitoringu, Zadanie wykonane
Renowacja budynku zegara,
Wykonanie schodów na skarpie,
Rewitalizacja nawierzchni placu,
Rewitalizacja zieleni,
Rewitalizacja małej architektury i wykonanie wodotrysku.

Całkowity koszt projektu (PLN)
1.965.250

Źródła finansowania

Budżet JST

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu
Okres realizacji projektu

2010-2012 i ewentualnie 2013
Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje

Wskaźniki produktu:
- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
- Liczba przebudowanych obiektów ( szt.)
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy ( szt.)

Wskaźniki rezultatu:
- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 22 Projekt 1 – Rewitalizacja Starówki Miejskiej. Modernizacja Placu 29- go Listopada

w Żychlinie.
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Projekt 2 –  Modernizacja ulicy Narutowicza w ramach
                     Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Remont sieci wodociągowej 450 mb PE 150
Remont kanalizacji sanitarnej 450 mb PCV
Skablowanie linii energetycznej
Remont kanalizacji deszczowej 450 mb Ø 200-300
Remont nawierzchni drogi L= 450 mb
Remont chodników L=450 mb x2
Remont oświetlenia ulicznego 3 oprawy uliczne – wymiana

Całkowity koszt projektu (PLN)
2 589 000,00

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Okres realizacji projektu
2012

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego projektu.
Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 23 Projekt 2 – Modernizacja ulicy Narutowicza w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Projekt 3 – Modernizacja ulicy Kilińskiego w ramach
                    Lokalnego Programu Rewitalizacji

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Remont sieci wodociągowej 295 mb PE 100
Remont kanalizacji sanitarnej 295 mb Ø 200
Skablowanie linii energetycznej
i budowa przepustu dla
potrzeb realizacji centralnego
ogrzewania
Remont kanalizacji deszczowej 160 mb Ø 200-315
Remont nawierzchni drogi L=295 mb
Remont chodników L = 295 mb + ½ x 295 mb
Remont oświetlenia ulicznego 9 opraw ulicznych – wymiana

Całkowity koszt projektu (PLN)
400 000,00

Możliwy procent dofinansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2010

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 24 Projekt 3 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Projekt  4  – Modernizacja ulic: Zdrojowej , Złotej i Barlickiego w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Urząd Gminy Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Remont sieci wodociągowej   100 mb PE 110 + 0 = 110 mb
Remont kanalizacji sanitarnej 150 mb PCV 250 + 100 mb PCV200= 250 mb
Skablowanie linii energetycznej
Remont kanalizacji deszczowej   tylko wpusty od ul. Kilińskiego
Remont nawierzchni drogi          1488 m2   +  878 m 2  = 2366 m2 : 6 m = 394 mb dł.
Remont oświetlenia ulicznego 10 opraw ulicznych - wymiana

Całkowity koszt projektu (PLN)
405 000,00

Możliwy procent dofinansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Okres realizacji projektu
2009 - 2013

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego projektu.
Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 25 Projekt 4 - Modernizacja ulic: Zdrojowej , Złotej i Barlickiego w ramach Lokalnego Programu

Rewitalizacji.
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Projekt 5 – Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ulicy
Narutowicza w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Nasadzenia zieleni
Realizacja malej architektury 8 szt. ławek + 8 szt. koszy na śmieci
Remont ciągów pieszych około 750 m 2 :1,5 m = 500 mb
Remont oświetlenia ulicznego 5 opraw ulicznych – wymiana

Całkowity koszt projektu (PLN)
155 000,00

Możliwy procent dofinansowania

Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Okres realizacji projektu
2010

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha).

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 26 Projekt 5 - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ulicy

Narutowicza w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Projekt 6 – Rewitalizacja skweru przy Placu Jana Pawła II w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Nasadzenia zieleni na skwerze
Realizacja monitoringu skweru
Realizacja małej architektury skweru 10 szt. ławek + 10 szt. koszy na śmieci
Remont oświetlenia skweru  4 szt. lamp
Remont ciągów pieszych skweru około 750 m2 : 1,5 m = 500 mb
Zmiana lokalizacji wiaty przystankowej

całkowity koszt projektu (PLN)
300 000,00

Możliwy procent dofinansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Okres realizacji projektu
2015

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 27 Projekt 6 - Rewitalizacja skweru przy Placu Jana Pawła II w ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji.
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Projekt  7  – Modernizacja Parku Miejskiego (część górna) w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Nasadzenia zieleni
Rozbudowa monitoringu
Realizacja małej architektury
Realizacja oświetlenia parkowego
Remont i realizacja ciągów pieszych

całkowity koszt projektu (PLN)
125 000,00

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2009 - 2011

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 28 Projekt 7 - Modernizacja Parku Miejskiego (część górna) w ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji.
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Projekt 8 – Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja ulicy Ściegiennego.
Beneficjenci

Gmina Żychlin
koszty poszczególnych działań (PLN)

Budowa kanalizacji sanitarnej 200 mb Ø 200
Remont drogi     1200 m2 : 6 = 200 mb
Remont chodnika 600 m2 :1,5 = 400 mb
Realizacja oświetlenia ulicznego 4 oprawy uliczne – wymiana
Budowa miejsc parkingowych i zmiana organizacji ruchu przy budynku OSP
namalowanie linii + oznakowanie

całkowity koszt projektu (PLN)
Około 600 000,00

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
Po roku 2015

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 29 Projekt 8- Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja ulicy Ściegiennego.

Zadanie ujęte w projekcie Nr 8 - „Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja ulicy

Ściegiennego”. Nie obejmuje Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Programu

Rozwoju Lokalnego . Realizacja zadania zostanie określona po wykonaniu zadania

inwestycyjnego  związanego z budową kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta –

realizacja IV etapu Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej.
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Projekt  9  – Modernizacja ulicy Kościuszki w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Budowa kanalizacji sanitarnej - brak
Remont drogi około 420 mb x 6 = 2520 m 2

Remont chodnika  410 mb x 1,5 mb = 615 m2

Remont oświetlenia ulicznego 4 szt. lamp
całkowity koszt projektu (PLN)

Około 1 365 850,00
Źródła finansowania

Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
Po roku 2015

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)
-

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 30 Projekt 9 - Modernizacja ulicy Kościuszki w ramach Lokalnego Programu

Rewitalizacji.

Zadanie ujęte w projekcie Nr 9  - „Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja ulicy

Kościuszki”. Nie obejmuje Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Programu Rozwoju

Lokalnego . Realizacja zadania zostanie określona po wykonaniu zadania inwestycyjnego

związanego z budową kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta – realizacja IV etapu

Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej.
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Projekt 10 – Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja Placu Wolności wraz z
ulicą Przeskok.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Realizacja nasadzeń na skwerze
Monitoring skweru
Realizacja małej architektury
Ciągi piesze skweru
Budowa oświetlenia parkowego
remont wodociągu w ulicy
Remont nawierzchni drogi
Remont chodnika
Kanalizacja deszczowa
Urządzenie zieleni przydrożnej
Kanalizacji sanitarnej

całkowity koszt projektu (PLN)
Około 932 050,00

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
Po roku 2015

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 31 Projekt  10- Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja Placu Wolności wraz

z ulicą Przeskok.

Zadanie ujęte w projekcie Nr 10- „Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja Placu

Wolności wraz z ulicą Przeskok”. Nie obejmuje Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

oraz Programu Rozwoju Lokalnego.
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Projekt 11 – Termomodernizacja budynków zasobów komunalnych w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Koszty zadań inwestycyjnych (PLN)
Termomodernizacja budynków przy Placu 29 Listopada (Nr 14, 13,15, 16, 17,), ul.  1  Maja  (Nr
1,4,6,8,9,11,19),Plac 29- go Listopada (Nr 4,5,6,8,9,10,11), ul. 1- go Maja (Nr 16,18,19,20,22,24), ul.
Narutowicza (Nr 1,3), Plac 29- go Listopada Nr 30, ul. Łukasińskiego (Nr 1,5) ul. Kilińskiego (Nr
7,14,20), ul.  Młyńska 7, ul. Zdrojowa 11.

całkowity koszt projektu (PLN)
4.128 207,60

Źródła finansowania
EFRR
Budżet JST

Okres realizacji projektu
2010 - 2016

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Liczba przebudowanych obiektów (szt.) lub Liczba obiektów mieszkalnych poddanych
renowacji( szt.)

-
Wskaźniki rezultatu:
 - powierzchnia budynków objęta termomodernizacją (m2)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego projektu.
Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 32 Projekt 11 - Termomodernizacja zasobów komunalnych w ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji.
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Projekt 12 - Renowacja zasobu mieszkaniowego oraz rewitalizacja terenu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Żychlinie

Beneficjenci
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie

Planowane zadania inwestycyjne
- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych
- Remont dachów
- Wymiana stolarki okiennej
- Modernizacja parkingów
- Remont i wymiana chodników
- Montaż zaworów termostatycznych
- Naprawa balkonów
- Malowanie elewacji budynków
- Remont klatek schodowych
- Remont dróg
- Rewitalizacja zieleni
- Modernizacja placów zabaw
- Modernizacja boisk sportowych
- Budowa ścieżek rowerowych
- Budowa nowych parkingów

całkowity koszt projektu (PLN)
21. 769 855,00

Źródła finansowania
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2009 - 2013

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego
oddziaływania na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować
do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 33 Projekt 12 - Renowacja zasobu mieszkaniowego oraz rewitalizacja terenu Spółdzielni

Mieszkaniowej w Żychlinie.
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Projekt 13 - Renowacja zasobu mieszkaniowego oraz rewitalizacja terenu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólny Dom”

Beneficjenci
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom”

Planowane zadania inwestycyjne
- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych
- Remont budynków
- Wymiana stolarki okiennej
- Modernizacja parkingów
- Remont i wymiana chodników
- Malowanie elewacji budynków
- Remont klatek schodowych
- Remont dróg
- Rewitalizacja zieleni
- Modernizacja sieci ogrzewania
- Budowa obiektów małej architektury

całkowity koszt projektu (PLN)
10. 513 874,00

Źródła finansowania
Budżet spółdzielni Mieszkaniowej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2009 - 2013

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi
Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 34 Projekt 13 - Renowacja zasobu mieszkaniowego oraz rewitalizacja terenu Spółdzielni

Mieszkaniowej „Wspólny Dom”
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Projekt 14 - Renowacja zasobu mieszkaniowego oraz rewitalizacja terenu Pracowniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „EMIT” w Żychlinie

Beneficjenci
Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „EMIT” w Żychlinie

Planowane zadania inwestycyjne
- Remont budynków
- Remont chodników
- Remont klatek schodowych
- Modernizacja sieci ogrzewania

całkowity koszt projektu (PLN)
228 000,00

Możliwy procent dofinansowania
Budżet Spółdzielni Mieszkaniowej „EMIT” w Żychlinie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2009 - 2013

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ( ha)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 35 Projekt 14 - Renowacja zasobu mieszkaniowego oraz rewitalizacja terenu

Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „EMIT” w Żychlinie
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Projekt 15 – Rewitalizacja starówki miejskiej. Renowacja Synagogi przy ulicy
Kilińskiego.

Beneficjenci
Urząd Gminy Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Adaptacja na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu

całkowity koszt projektu (PLN)
1. 500 000,00

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2009 - 2015

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- liczba zrewitalizowanych obiektów (szt.)
- powierzchnia zrewitalizowanego terenu (m2)

Wskaźniki rezultatu:
- liczba osób korzystająca z usług kulturalnych (os.)
- liczba przestępstw (szt.)
- liczba podmiotów gospodarczych powstałych wskutek poprawy wizerunku terenu (szt.) wokół

rewitalizowanego obiektu
- liczba osób korzystających z pomocy społecznej (os.)
- liczba osób bezrobotnych (os.)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 36 Projekt 15 - Rewitalizacja starówki miejskiej. Renowacja Synagogi przy ulicy

Kilińskiego -

Zadanie ujęte w projekcie Nr 15 - „Rewitalizacja starówki miejskiej. Renowacja Synagogi

przy ulicy Kilińskiego” nie jest wpisane do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz

Programu Rozwoju Lokalnego. Realizacja zadania odbywać się będzie w ramach działań

związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Żychlin.
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Projekt 16 – Modernizacja i termomodernizacja budynku - Miejsko – Gminnej
Biblioteki Publicznej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Gmina Żychlin.

Planowane zadania inwestycyjne
Termomodernizacja
Modernizacja budynku

całkowity koszt projektu (PLN)
695 000,00

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2010 - 2013

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów objętych termomodernizacją ( szt.)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia budynku objęta termomodernizacją (m2)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 37 Projekt 16 - Modernizacja i termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnej

Biblioteki Publicznej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Projekt 17 –  Modernizacja i termomodernizacja budynku Miejsko- Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ulicy Barlickiego w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Termomodernizacja
Modernizacja budynku

całkowity koszt projektu (PLN)
570 000,00

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2012 - 2013

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów objętych termomodernizacją ( szt.)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia budynku objęta termomodernizacją (m2)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu
realizowanego projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego
oddziaływania na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie
będzie emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na
klimat akustyczny środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 38 Projekt 17- Modernizacja i termomodernizacja budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka

Kultury, Sportu i Rekreacji przy ulicy Barlickiego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Projekt 18 – Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Żychlinie przy ul. Fabrycznej

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Termomodernizacja
Modernizacja budynku
Mała architektura
Rewitalizacja parku przy budynku
Remont ciągów pieszych
Nowe nasadzenia
Remont oświetlenia parkowego

całkowity koszt projektu (PLN)
2 575 000,00

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2013-2015 i lata następne

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów objętych termomodernizacją ( szt.)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia budynku objęta termomodernizacją (m2)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu
realizowanego projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego
oddziaływania na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie
emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat
akustyczny środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.
U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 39 Projekt 18 – Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji w Żychlinie przy ul. Fabrycznej
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Projekt 19 - Modernizacja i termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy w Żychlinie
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
Termomodernizacja,
Modernizacja budynku

całkowity koszt projektu (PLN)
520 000

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2012

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów objętych termomodernizacją ( szt.)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia budynku objęta termomodernizacją (m2)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 40 Projekt 19 - Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

w Żychlinie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Projekt 20 – Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15- Centrum Obsługi
Mieszkańców w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
rewitalizacja istniejącego budynku (adaptacja na cele Centrum Obsługi Mieszkańca)
zagospodarowanie terenu

całkowity koszt projektu (PLN)
1 933 700,00

Źródła finansowania
Budżet JST
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2008 - 2009

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów objętych termomodernizacją ( szt.)
Wskaźniki rezultatu:

- Powierzchnia budynku objęta termomodernizacją (m2)
-

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne z protokołami końcowymi odbioru robót budowlanych dla
realizowanego projektu .

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 41 Projekt 20 - Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15- Centrum Obsługi

Mieszkańców w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Projekt 21 – Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Beneficjenci
Gmina Żychlin

Planowane zadania inwestycyjne
rewitalizacja zieleni
budowa boiska sportowego
modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły

całkowity koszt projektu (PLN)
Około 1. 108 000,00
Źródła finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu
Środki Ministerstwa Sportu
Budżet JST

Okres realizacji projektu
2011,2013 i lata następne.

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- powierzchni zrewitalizowanej zieleni (m2)
- liczba nowych boisk sportowych (szt.)
- liczba zrewitalizowanych obiektów (szt.)

Wskaźniki rezultatu:
- Powierzchnia poddana rewitalizacji ( ha)
- liczba osób korzystających z boisk sportowych (os.)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 42 Projekt 21 - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.
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Projekt 22  - Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja zabytkowego
Zespołu Kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła
w Żychlinie.

Beneficjenci
Parafia p. w. Św. Piotra i Pawła

Planowane zadania inwestycyjne
Remont zabytkowego budynku kościoła
Remont zabytkowej dzwonnicy
Rewitalizacja zieleni wokół kościoła
Adaptacja na cele turystyczne podziemi budynku kościoła
Przygotowanie obiektu do obsługi ruchu turystycznego
Przystosowanie zespołu budynków parafii do potrzeb osób niepełnosprawnych
Oświetlenie zabytkowych obiektów parafii
Instalacja monitoringu
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Całkowity koszt projektu (PLN)
Około 2 500 000

Źródła finansowania
Kuria Biskupia w Łowiczu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85 % kosztów kwalifikowanych projektu

Okres realizacji projektu
2011 - 2014

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
Wskaźniki produktu:

- Liczba wyremontowanych obiektów (szt.)
- Powierzchnia zrewitalizowanej zieleni (m2)
- Liczba oświetlonych obiektów (szt.)

Wskaźniki rezultatu:
- Powierzchnia poddana rewitalizacji (ha)
- Powierzchnia budynku poddana renowacji (m2)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu
realizowanego projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego
oddziaływania na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie
emitować do środowiska żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat
akustyczny środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.
U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 43 Projekt 27 Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja zabytkowego Zespołu

Kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie.
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Po roku 2015 planuje się przeprowadzić rewitalizacje zasobów mieszkaniowych w ramach

projektu, który przedstawia Tab. 44.

Projekt 23 – Modernizacja budynków zasobów komunalnych w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji.

Beneficjenci
Urząd Gminy Żychlin

Koszty zadań inwestycyjnych (PLN)
Remont budynków przy ul. Narutowicza (nr 3,4,42,43), ul. 1 Maja (nr 1,9,11,16/1,16,18,19,22,24), ul.
Kilińskiego (nr 12,14), ul. Zdrojowa (nr 7,9)

całkowity koszt projektu (PLN)
1. 679 519,00

Możliwy procent dofinansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% kosztów kwalifikowanych projektu
Budżet JST

Okres realizacji projektu
 2015 - 2018

Wskaźniki na jakie projekt oddziałuje
- Powierzchnia wyremontowanych budynków (m2)

Skwantyfikowane wskaźniki są zgodne ze studium wykonalności dla danego etapu realizowanego
projektu.

Uwagi

Inwestycja przebiegać będzie  etapowo

Planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i charakter oraz usytuowanie i skalę możliwego oddziaływania
na środowisko nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, nie będzie emitować do środowiska
żadnych szkodliwych substancji, nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny środowiska, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącym kwalifikowalności przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Tab. 44 Modernizacja zasobów komunalnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Szacowane koszty realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych są szacunkowe

i mogą ulec zmianie ze względu na zmieniające się warunki ekonomiczne i społeczne.
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8. Organizacja i wdrażanie.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Żychlina uwzględnia wszystkie elementy jakie

zgodnie z nowoczesną metodologią zarządzania winny zawierać programy strategiczne tzn.:

· planowanie;

· organizowanie;

· motywowanie;

· kontrolowanie.

Etap zarządzania Charakterystyka

planowanie

- przewidywanie przyszłego układu warunków i środków
działania oraz sformułowanie celów działań
dostosowanych do tego układu (na podstawie W. Gaczek,
Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, str 16).

- w przypadku lokalnego programu rewitalizacji dla
Żychlina planowanie polegało przede wszystkim na analizie
sytuacji społecznej, przestrzennej i ekonomicznej miasta

- stworzenie analizy SWOT dla miasta.
- dzięki analizie stanu tkanki miasta możliwym jest

wskazanie celów rewitalizacyjnych

organizowanie

- projektowanie i tworzenie struktur organizacyjnych i ram
dla realizacji działań rewitalizacyjnych w mieście

- identyfikacja uczestników procesu rewitalizacji Żychlina
- istotnym jest wybór operatora procesu rewitalizacji

Żychlina oraz zasady jego współpracy z beneneficjentami
programów rewitalizacyjnych i pozostałymi uczestnikami
procesu

motywowanie

- nakłanianie osób fizycznych i prawnych do właściwego
zachowania w ramach działań podjętych w procesie
rewitalizacji miasta

- formy wspierania aktywnych uczestników procesów
odnowy Żychlina

kontrolowanie

- porównywanie wyników procesów rewitalizacji z
zamierzonymi wzorcami dla poszczególnych działań

- ocena efektywności i skuteczności poszczególnych działań
podjętych w ramach procesu odnowy

Tab. 45 Etapy zarządzania lokalnym programem rewitalizacji Żychlina
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Uczestnikami procesu rewitalizacji Żychlina są:

- Urząd Gminy w  Żychlinie,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty gospodarcze,

- firmy zewnętrzne świadczące usługi z zakresu doradztwa w kwestii rewitalizacji

- mieszkańcy,

- właściciele nieruchomości położonych na obszarze rewitalizowanym,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- spółdzielnie mieszkaniowe

- pozostałe jednostki administracji samorządowej i rządowej,

- Powiatowa Komenda Policji w Kutnie,

- instytucje naukowe,

- uczelnie wyższe,

- podmioty świadczące usługi z zakresu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,

-  jednostki wyznaniowe.

Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje wiele podmiotów zainteresowanych udziałem

w procesie rewitalizacji jak i prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów związanych ze

sprzecznymi interesami, niewątpliwie ma  to wpływ na długość etapu programowania

i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Zaznaczenia wymaga również to, że znaczna

kapitałochłonność podejmowanych działań wymaga efektywnych metod zarządzania.

Przepisy prawne uchwalane na szczeblu centralnym i stanowiące prawo miejscowe

oraz programy strategicznego rozwoju są instrumentem zarówno polityki krajowej jak

i lokalnej. Mają one wpływ na sferę społeczną i gospodarczą.

W przypadku procesu rewitalizacji potrzebny jest pewien rodzaj uzgodnień, który

poza uregulowaniami prawnymi będzie kompleksowo stanowić o organizacji całego procesu

przekształceń. Znajdą się w nim informację o formie wymaganej partycypacji mieszkańców,

sposobach ich integracji, przeciwdziałaniu problemom wykluczenia społecznego, metod

rozwoju infrastruktury społecznej.

Ze względu na potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do procesów odnowy

sprecyzowania wymaga wybór instytucji która aktywizowała i inicjowała będzie wszelkie

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, czyli wybór operatora rewitalizacji Żychlina. Ważne jest

jego wyposażenie we właściwe kompetencje.
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Biorąc pod uwagę specyficzny charakter działań rehabilitacji zdegradowanej tkanki

miasta, dostępność informacji o aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców

i jakości przestrzeni miasta, a także nieprecyzyjne przepisy prawa należy stwierdzić, że

najbardziej optymalnym jest wybór na operatora rewitalizacji Urzędu Gminy w Żychlinie. Do

zadań operatora rewitalizacji Żychlina należy:

- przeprowadzenie badań i analiz dotyczących rewitalizowanego obszaru;

- zlecanie bądź samodzielne wykonanie projektów w ramach programu;

- udzielanie zamówień na realizację zadań inwestycyjnych;

- zawieranie umów, które warunkują realizacje celów;

- zarządzanie finansami programu;

- składanie wniosków o dofinansowanie ze środków wspólnotowych;

- nadzór nad projektami uspołecznienia procesów odnowy i public relation programu

rewitalizacji.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy w Żychlinie w jego skład

wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

- Referat Organizacyjno-Prawny – OP,

- Referat Finansowy – Fn,

- Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji – BPI,

-  Urząd Stanu Cywilnego – USC,

- Referat Spraw Obywatelskich – SO,

- Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – RGO,

- Referat Oświaty i Zdrowia – OZ,

- Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji - GCPI

- Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli – SK,

- Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji – SI,

-  Radca Prawny – RP.

Ważnym elementem struktury organizacyjnej są również jednostki pomocnicze Gminy

Żychlin. Na terenie miasta działają następujące rady osiedli:

- osiedle nr 1 w Żychlinie,

- osiedle nr 2 w Żychlinie.

Zgodnie ze statutem gminy poszczególne osiedla zarządzają i korzystają  z lokali,

obiektów i terenów będących w jego gestii oraz rozporządza dochodami z tego źródła w

zakresie czynności zwykłego zarządu. Do zakresu czynności zwykłego zarządu należy w

szczególności :
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- załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia , np. remonty ,

naprawy;

- utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego

przeznaczenia ;

-  zachowanie mienia i pobieranie z niego naturalnych korzyści ;

- oddawanie mienia w najem i dzierżawę;

-  zmiana przeznaczenia mienia osiedla wymaga zgody Rady.

Osiedla posiadają uprawnienia do prowadzenia własnej gospodarki finansowej, która

musi mieścić się w ramach budżetu gminy. Rada może wyodrębnić w budżecie środki

budżetowe do dyspozycji osiedla w przypadku zlecenia mu wykonania określonego zadania

własnego Gminy oraz po przedstawieniu przez osiedle planu rzeczowo-finansowego na dany

rok budżetowy zatwierdzonego przez zebranie mieszkańców osiedla.

Kierownikiem urzędu gminy jest burmistrz, który wspierany jest w swych działaniach

przez swoich zastępców. Burmistrz wydaje odpowiednie zarządzenia i kontroluje

przestrzeganie regulaminu organizacyjnego urzędu. Poszczególne referaty i samodzielne

stanowiska pracy posiadają kompetencje do podejmowania określonych decyzji, po aprobacie

burmistrza w sferze społecznej ekonomicznej i przestrzennej. Proces rewitalizacji Żychlina

zmierza do pozytywnych przekształceń w wymienionych sferach, dlatego też współpraca

poszczególnych jednostek organizacyjnych urzędu pozwoli na osiągnięcie efektu

synergicznego działań rewitalizacyjnych.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne działające na terenie miasta.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie,

- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie,

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie,

- Miejsko  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie,

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żychlinie,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie,

- Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie,

- Gimnazjum Publiczne w Żychlinie,

- Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza.
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Celem lepszej koordynacji działań poszczególnych  jednostek urzędu jak i jego

jednostek pomocniczych zarządzeniem Burmistrza Gminy Żychlin zostanie powołany zespół

zadaniowy ds. rewitalizacji miasta, w którego skład mogą wchodzić pracownicy komórek

organizacyjnych urzędu, i jego jednostek organizacyjnych. W pracach zespołu zadaniowego

aktywny udział powinni brać członkowie zarządu rad osiedli, mieszkańcy gminy, niezależni

eksperci oraz liderzy społeczni. Dopuszcza się również ewentualny outsourcing, tzn. zlecenie

niektórych lub całości zadań firmom czy zewnętrznym konsultantom, gdyż umożliwi to

niezbędny transfer wiedzy w struktury organizacji urzędu, jak też zapewni bezstronność

proponowanych rozwiązań mających na celu usprawnienie zarządzania procesami

rewitalizacji Żychlina.

Realizacja poszczególnych zadań rewitalizacyjnych odbywa się według następujących zasad:

1. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żychlin (kierownika Urzędu Gminy) powołany

zostaje zespół zadaniowy ds. rewitalizacji Żychlina (na czele z pełnomocnikiem

Burmistrza ds. rewitalizacji), któremu zleca się koordynowanie projektów z zakresu

rewitalizacji miasta.

2. Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji miasta przygotowuje i koordynuje realizację

i zarządzanie poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz inicjuje współpracę

pomiędzy operatorem rewitalizacji, a pozostałymi uczestnikami procesu rewitalizacji.

3. Prace koncepcyjne nad poszczególnymi projektami rewitalizacji mogą być

samodzielnie prowadzone w ramach struktury organizacyjnej każdego z uczestników

procesu rewitalizacji i zatwierdzane do realizacji w ramach kompetencji nadanych im

przez obowiązujące przepisy prawa lub stosowne upoważnienia

4. Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji miasta uzyskuje każdorazowo pisemną zgodę

Burmistrza Gminy Żychlin na realizację poszczególnych projektów rewitalizacyjnych

5. Opiniodawczą rolę w procesie zarządzania procesem rewitalizacji mogą pełnić

pozostali jego uczestnicy wymienieni w treści niniejszego dokumentu.

Poniższy schemat przedstawia strukturę hierarchii poszczególnych uczestników

procesu decyzyjnego w rewitalizacji Żychlina, ich zadania i zachodzące między nimi relacje.

Fioletowymi strzałkami oznaczono relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu

rewitalizacji, natomiast czerwonymi efekty procedury decyzyjnej.
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ryc. 55 Procedura decyzyjna w ramach programu rewitalizacji Żychlina

ZADANIA:
- powołuje zespół ds. rewitalizacji miasta

na czele z pełnomocnikiem burmistrza
gminy ds. rewitalizacji

- zleca koordynację prac projektowych
zespołowi ds. rewitalizacji

- udziela pisemnej zgody na realizacje
poszczególnych projektów

- przygotowuje własne projekty
rewitalizacji

- przekazuje informacje o projektach
rewitalizacyjnych zespołowi ds.
rewitalizacji

OPERATOR
REWITALIZACJI

ZADANIA:
- Koordynuje współpracę pomiędzy

operatorem procesu rewitalizacji a
pozostałymi uczestnikami procesu

- Przygotowuje koncepcje projektów
rewitalizacyjnych oraz przedstawia je
do akceptacji operatorowi rewitalizacji

ZESPÓŁ ZADANIOWY
DS. REWITALIZACJI

ZADANIA:
- Koordynuje współpracę pomiędzy

operatorem procesu rewitalizacji a
pozostałymi uczestnikami procesu

- Powierza przygotowanie niektórych
projektów rewitalizacyjnych
pozostałym uczestnikom procesu
rewitalizacji

- Przekazuje do opiniowania
przygotowane koncepcje projektów
rewitalizacyjnych

ZADANIA:
- Prowadzą prace nad własnymi

projektami rewitalizacyjnymi, nie
zleconymi do wykonania przez zespół
zadaniowy ds. rewitalizacji

- Opiniują projekty rewitalizacyjne
przygotowane przez zespół zadaniowy
ds. rewitalizacji

- Prowadzą prace nad własnymi
projektami rewitalizacyjnymi,
zleconymi do wykonania przez zespół
zadaniowy ds. rewitalizacji,

- Przekazują  zespołowi ds. rewitalizacji
koncepcje projektów rewitalizacyjnych,
które wymagają ze względów
formalnych akceptacji operatora
rewitalizacji

- Przekazują informacje zespołowi ds..
rewitalizacji o projektach
rewitalizacyjnych, które nie wymagają
ze względów formalnych akceptacji
operatora rewitalizacji

EEEFFFEEEKKKTTTEEEMMM PPPRRROOOCCCEEESSSUUU
DDDEEECCCYYYZZZYYYJJJNNNEEEGGGOOO JJJEEESSSTTT
PPPRRRZZZYYYGGGOOOTTTOOOWWWAAANNNYYY DDDOOO

WWWDDDRRROOOŻŻŻEEENNNIIIAAA PPPRRROOOJJJEEEKKKTTT
RRREEEWWWIIITTTAAALLLIIIZZZAAACCCJJJIII

POZOSTALI
UCZESTNICY PROCESU

REWITALIZACJI
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9. Zasady monitorowania, oceny i komunikacji społecznej i aktualizacji

lokalnego programu rewitalizacji.

9.1 Monitorowanie, ocena i aktualizacja

Proces rewitalizacji Żychlina jest działaniem długoterminowym,  mającym charakter

strategiczny. Jest on bardzo skomplikowany, dlatego tez wymaga zastosowania właściwych

narzędzi kontroli i monitoringu celem porównania wskaźników osiągnięć poszczególnych

projektów rewitalizacji z zamierzonymi efektami. Kontrolowanie i monitorowanie lokalnego

programu rewitalizacji umożliwia modyfikowanie jego założeń celem skuteczniejszego

i bardziej efektywnego sposobu wdrażania poszczególnych projektów.

Podstawowymi celami monitoringu programu rewitalizacji Żychlina są:

– ustawiczne gromadzenie informacji o rewitalizowanych terenach i procesach, jakie w nich

mają miejsce

– błyskawiczna identyfikację nowych tendencji i procesów jakie w nich mają miejsce na

obszarach rewitalizowanych

– obserwacja długoterminowych tendencji rozwojowych

– wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach zachodzących przy wdrażaniu lokalnego

programu rewitalizacji zarówno tych  dotyczących kwestii rzeczowych jaki i finansowych

System monitoringu lokalnego programu rewitalizacji Żychlina, jak już zostało to

podniesione jest procesem długotrwałym o szerokim horyzoncie czasowym, dlatego też

monitorowanie odbywać się będzie w następującym systemie ocen w czasie:

- ocena „ex ante”   - służy ona weryfikacji postulowanych projektów rewitalizacyjnych

przed ich wykonaniem, dokonywana jest celem ich ewaluacji pod względem ich

realności oraz  racjonalności ekonomicznej;

- bieżąca ocena w trakcie realizacji poszczególnych projektów rewitalizacji –

weryfikuje postępy realizacji programu rewitalizacji w trakcie jego realizacji;

- ocena „ex post” – po realizacji projektu, umożliwia porównanie planowanych

i osiągniętych efektów projektu.
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Mierniki pozwalające na ewaluację realizacji niniejszego dokumentu strategicznego

można podzielić w następujący sposób:

a) według produktu: materialne rzeczy lub usługi, które jednostka wdrażająca dany

projekt rewitalizacji otrzymuje poprzez zaangażowanie określonych środków

rzeczowych lub finansowych, które odnoszą się tylko do czasu w którym dany

projekt rewitalizacyjny będzie realizowany i nie wykraczają poza ramy czasowe

jego realizacji:

- nowa powierzchnia usługowa (m2),

- liczba miejsc o charakterze kulturalnym-rekreacyjno-turystycznym (galerie, punkty

gastronomiczne, puby, itp.) (szt.),

- liczba obiektów zrewitalizowanych (szt.),

- powierzchnia nowych budynków mieszkaniowych (m2),

- liczba zamontowanych kamer monitujrujących (szt.),

- powierzchnia gruntów poddanych pod rewitalizację (m2),

- liczba słupów oświetleniowych (szt.),

- powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni sąsiedzkiej (m2),

- powierzchnia budynków na cele edukacyjne, społeczne oraz kulturalne (m2),

- długość wyremontowanej i wybudowanej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, (km),

- powierzchnia zmodernizowanej i wybudowanej infrastruktury drogowej (m2),

- powierzchnia budynków poddanych modernizacji (m2),

b) według rezultatu: stanowią natychmiastowe efekty, które wynikają z generowania

określonego produktu projektu, wskaźniki te są wynikiem wskaźników produktu.

Przedstawiane  są  po zakończeniu okresu realizacji projektu:

- struktura podmiotów gospodarczych na terenie rewitalizowanym (%),

- liczba przeszkolonych osób bezrobotnych (szt),

- liczba osób korzystających z bazy kulturalnej i społecznej  (szt),

- liczba nowych podmiotów gospodarczych (szt),

- liczba nowych miejsc pracy (szt.),

- liczba miejsc parkingowych (szt),

- odsetek mieszkańców korzystających z internetu (%),

- procent przedsiębiorców korzystających z oferty wspierania przedsiębiorczości (%),

- liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami (szt),

- liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (szt),
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c ) według oddziaływania: implikowane są realizacją projektu, obserwowane są przez

     pewien okres po zakończeniu realizacji projektu:

- struktura miejsc pracy (%),

- saldo migracji na terenie rewitalizowanym (saldo),

- struktura mieszkańców na terenach zrewitalizowanych wg. wykształcenia (%),

- liczba popełnianych przestępstw (szt.),

- natężenie ruchu samochodowego (pojazdy/dobę),

- liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych (szt.),

- poziom bezrobocia na obszarze rewitalizowanym (%).

Wyżej wymieniona lista wskaźników ze względu na charakterystyczne cechy

poszczególnych projektów jest otwartym zestawem, który może być modyfikowany

i uzupełniany bez konieczności zmiany niniejszego dokumentu.

Uczestnikami procesu rewitalizacji Żychlina odpowiedzialnymi za sferę monitoringu

jest zespół  zadaniowy ds. rewitalizacji, który zbiera informacje od poszczególnych

uczestników rewitalizacji realizujących dany projekt. Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji

corocznie przekazuje Radzie Miejskiej sprawozdanie, z realizacji lokalnego programu

rewitalizacji miasta, które zawiera informację o finansowych i rzeczowych postępach prac.

Poprzez analizę zestawu wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania informuje Radę

Miejską  o efektywności i skuteczności programu. Monitorowanie programu rewitalizacji

może być powierzone audytorowi zewnętrznemu.

Co najmniej raz na dwa lata Lokalny Program Rewitalizacji podlega ocenie na forum

Rady Miejskiej.

Na proces rewitalizacji nieustannie wpływają czynniki egzogeniczne i endogeniczne.

Pojawiają się nowe szanse i zagrożenia dla realizacji jego założeń, dlatego też lokalny

program rewitalizacji Żychlina w razie konieczności podlega aktualizacji. Aktualizacja

niniejszego dokumentu dokonywana jest przez zespół zadaniowy ds. rewitalizacji miasta w

porozumieniu z wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami procesu rewitalizacji. Może być

również ona dokonana przez niezależną firmę konsultingową lub jednostkę badawczo

rozwojową. Rada Miejska przyjmuje w drodze uchwały aktualizację lokalnego programu

rewitalizacji Żychlina.
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9.2 System komunikacji i promocji lokalnego programu rewitalizacji

Niniejszy program rewitalizacji zawiera otwartą listę uczestników procesu odnowy

przestrzeni miejskiej Żychlina. W celu skuteczniejszej koordynacji i inicjowania współpracy

pomiędzy poszczególnymi uczestnikami programu rewitalizacji rolę tą pełnić będzie zespół

zadaniowy ds. rewitalizacji. Każdy zainteresowany rehabilitacją miasta ma prawo zgłosić

swoje uwagi, wnioski oraz postulaty dotyczące kwestii założeń lokalnego programu

rewitalizacji.

Na system komunikacji i promocji lokalnego programu rewitalizacji składają się:

1. Podmiot, który ma za zadanie inicjować współpracę pomiędzy uczestnikami procesu o

przekazywać informacje na jego temat, promować ideę rewitalizacji:

- Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji

2. Podmioty odbierające informacje:

- pozostali uczestnicy

3. Narzędzia komunikacji społecznej możliwe do wykorzystania:

- strona internetowa

- bezpośrednie spotkania z osobami odpowiedzialnymi za komi=unikacje

społeczną

- prasa lokalna

- ulotki i broszury informacyjne

- okresowe konsultacje społeczne

- poczta elektroniczna

- spotkania zespołu ds.. rewitalizacji z dziennikarzami

- wydawnictwa książkowe i czasopisma

- sondaże diagnostyczne

- prezentacje na konferencjach naukowych

- spotkania z radnymi

Właściwy i niezakłócony przepływ informacji gwarantuje minimalne

prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów społecznych oraz dezinformacji.
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10. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko lokalnego programu rewitalizacji

przeprowadzana jest zgodnie z art. 46 i 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 Poz. 1227).

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

- polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,

transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,

rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych przez

organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione ww., których

realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 – jeżeli

nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z

tej ochrony.

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.2, art. 57 ust 1 pkt. 2

i art. 58 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata

2009-2015 został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Powyższe

stanowiska tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ-I.410.88.2011.AJ z dnia

20.05.2011r. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

PWIS.NSOZNS.9022.1.66.2011 z dnia 24.05.2011r. wykazały na podstawie art. 48, art. 57

i art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udzieleniu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko dla przedmiotowego projektu programu. W związku z powyższym Burmistrz

Gminy Żychlin zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 59 ustawy z dnia  3 października 2008r. o

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydał Postanowienie z dnia

30.05.2011r. znak RGO. 6220.7.3.2011, w którym stwierdza, że dla projektu pn.: „Lokalny

Program Rewitalizacji dla Miasta Żychlin na lata 2009-2015 nie istnieje konieczność

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego

programu.

11. Możliwości finansowania procesu rewitalizacji Żychlina

Gwarancję realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych zapewniają środki

finansowe, które mogą pochodzić z następujących źródeł:

- budżet gminy,

- własne środki finansowe (prywatne i publiczne) jakimi dysponują uczestnicy procesu

rewitalizacji,

- środki finansowe dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego,

- środki finansowe dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- środki finansowe dostępne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Budżet Gminy Żychlin oraz środki finansowe pozostałych uczestników rewitalizacji

stanowi główne źródło finansowania w ramach montażu finansowego ze środkami

pochodzącymi z funduszy europejskich. Analizując wydatki inwestycyjne budżetu Gminy

Żychlin można stwierdzić, że w porównaniu do roku 2005 planowane wydatki na zadania

inwestycyjne w budżecie w roku 2008 wzrosły o 80 %, dlatego też można zakładać

potwierdzenie się tej tendencji w latach następnych.

- 2005 r.  - 1. 592 360 zł

- 2008 r.  - 7 697 360 zł

W ramach osi priorytetowej VI – Odnowa obszarów miejskich Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  można uzyskać zwrot do 85 % kosztów

kwalifikowanych na działania rewitalizacyjne.

Z programu Infrastruktura i Środowisko  beneficjenci projektów rewitalizacyjnych

mogą pozyskać środki finansowe na działania termomodernizacyjne w ramach priorytetu

„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.”
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Duże możliwości finansowania działań odnowy w sferze społecznej daje Europejski

Fundusz Społeczny, którego priorytety umożliwiają dofinansowanie projektów miękkich.

Zmierzając do:

- podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób

bezrobotnych i biernych zawodowo,

- zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego,

- poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian

zachodzących w gospodarce.
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Załącznik 1

Szanowni Państwo!
Urząd Gminy Żychlin celem poprawy jakości życia
mieszkańców przystąpił do opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji.

Rewitalizacja jest procesem który ma na celu ożywienie sfery społecznej,

ekonomicznej i przestrzennej miasta. Nie należy jej utożsamiać wyłącznie z odnową

zabytkowych części miasta, ale przede wszystkim z wprowadzeniem nowych funkcji w jego

zdegradowane obszary, które pozwolą na wzrost ich wartości.

Wypełniając niniejszą ankietę umożliwią nam Państwo realizację projektów, które

będą najbliższe oczekiwaniom mieszkańców.

1. Czy uważa Pan/Pani, że miastu potrzebny jest program rewitalizacji?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

2. Czy identyfikuje się Pan/Pani z Żychlinem?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

3. Jakie obszary miasta Pana/Pani zdaniem powinny zostać najszybciej rewitalizowane?
(proszę zaznaczyć dwa obszary)

a) wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych
b) terenów sportowo – rekreacyjnych
c) terenów zielonych
d) tereny przemysłowe
e) centrum miasta ze starówką

4. Proszę wskazać obszar miasta (rejon ulic, obiekt, plac) jaki w pierwszej kolejności
powinien zostać odnowiony? ....................................

5. Proszę podać w jaki sposób jest Pan/Pani związany/związana z tym terenem (możliwe jest
wskazanie kilku odpowiedzi)

a) spędzanie wolnego czasu (wypoczynek, rekreacja)
b) miejsce pracy
c) miejsce nauki
d) prowadzę tu działalność gospodarczą
e) inne (jakie?).............................................................
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6. Proszę uszeregować elementy według stopnia w jakim wpływają one na degradację
wybranego w poprzednim pytaniu obszaru? (element o największym wpływie na
degradację proszę oznaczyć numerem 9)
ccc przestępczość
ccc patologie społeczne
ccc bezrobocie
ccc niewystarczająco rozwinięte usługi i handel
ccc zdegradowana infrastruktura techniczna
ccc zdegradowana zabudowa mieszkaniowa
ccc zdegradowana zieleń
ccc zły stan zabytków
ccc niski poziom przedsiębiorczości na danym obszarze

7. W jakim kierunku powinny iść działania zmierzające w kierunku poprawy życia
mieszkańców na wskazanym przez Pana/Panią obszarze? (proszę wstawić X w wybranej
komórce tabeli)

Priorytet działania
Działania

najważniejszy       ważny   niepotrzebny

Modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej
Remont budynków mieszkalnych

Odnowa i restauracja obiektów zabytkowych
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Poprawa stanu terenów zielonych, rekreacyjnych
Wspieranie rozwoju turystyki
Wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
Wzrost dostępu do internetu
Działania na rzecz zapobiegania bezrobociu
Inne ..........................................................................
.................................................................................

8. W jaki sposób chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć w rewitalizacji miasta:
a) mam własny pomysł na zagospodarowanie przestrzeni w swoim sąsiedztwie i

chciałbym uzyskać jego dofinansowanie
b) poświęcę swój czas w ramach działań sąsiedzkich
c) nie jestem zainteresowany aktywnym udziałem w procesie rewitalizacji miasta
d) swoim entuzjazmem, chętnie będę wspierać działania odnowy miasta
e) inny (jaki?).................................................

Metryczka:
Informacje o  ankietowanej osobie (proszę wstawić x w odpowiedniej kratce)
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Płeć
q  Mężczyzna
q  Kobieta

Wiek:
q   Do 18 lat
q   Od 18 do 24 lat
q   Od 25 do 35
q   Od 35 do 45 lat
q    Od 46 do 60 lat
q    60 lat i więcej
Wykształcenie:
q     Niepełne podstawowe
q     Podstawowe
q     Gimnazjalne
q     Zasadnicze zawodowe
q     Średnie
q     Policealne/ niepełne wyższe
q     Wyższe

Zatrudnienie:
q     Zatrudniony/a w sektorze prywatnym
q     Pracuje na własny rachunek.
q     Nie pracuje.
q     Inne (jakie?) ...............................................................................................................................

Które ze zdań  najlepiej określa Pana/Pani odczucia dotyczące poziomu życia Pana/Pani rodziny?
q      Żyjemy dostatnio
q      Jakoś sobie radzimy
q      Żyjemy przeciętnie
q      Trudno jest nam przeżyć.

Uprzejmie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Prosimy o zwrot ankiet do Urzędu Gminy Żychlin do 25 czerwca 2009 r.
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Spis załączników
Załącznik nr 1 Ankieta

Spis rycin
ryc. 1  Lokalizacja Żychlina

ryc. 2 Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła fot. Paweł Chmielecki i Jerzy Maciak „Żychlin po

drodze” – pocztówka multimedialna

ryc. 3  Dzwonnica przy Kościele p.w. Św. Piotra i Pawła

ryc. 4  Kamieniczki na Placu 29 Listopada fot. Paweł Chmielecki i Jerzy Maciak „Żychlin po

drodze” – pocztówka multimedialna

ryc. 5  Budynek byłej Cukrowni „Walentynów” (obecnie niezagospodarowany)

ryc. 6  Grób Skrzynkowy  fot. Paweł Chmielecki i Jerzy Maciak „Żychlin po drodze” –

pocztówka multimedialna

ryc. 7  Targowisko miejskie przy ul. 3 Maja

ryc. 8 Żychlin z lotu ptaka. fot. Paweł Chmielecki i Jerzy Maciak „Żychlin po drodze” –

pocztówka multimedialna

ryc. 9   Struktura zieleni w mieście (opracowanie własne na podstawie danych GUS 2008 r.)

ryc. 10 Strefy funkcjonalne miasta (opracowanie własne na podstawie materiałów

maps.geoportal.gov.pl)

ryc. 11 Formy własności mieszkań w Żychlinie (US 2008 r.)

ryc. 12 Widok z lotu ptaka na wielorodzinne osiedle mieszkaniowe Żychlina fot. Paweł

Chmielecki i Jerzy Maciak „Żychlin po drodze” – pocztówka multimedialna

ryc. 13  Tereny strefy przemysłowej fot. Paweł Chmielecki i Jerzy Maciak „Żychlin po

drodze” – pocztówka multimedialna

ryc. 14  Podmioty gospodarcze w Żychlinie w latach 1995 – 2008 (GUS)

ryc. 15  Liczba ludności Żychlina w latach 1995 – 2008 (GUS)

ryc. 16  Ludność wg grup produkcyjnych w Żychlinie (GUS 2008)

ryc. 17  Ludność wg produkcyjnych grup wieku w województwie łódzkim (GUS 2008)

ryc. 18  Ludność Żychlina wg grup wieku (GUS 2008)

ryc. 19  Ruch naturalny w Żychlinie (GUS)

ryc. 20 Przyrost Naturalny w Żychlinie w latach 1995 – 2007 (GUS)

ryc. 21  Zarejestrowani bezrobotni w Żychlinie (GUS)

ryc. 22  Struktura wykształcenia mieszkańców Żychlina (GUS 2008)

ryc. 23  Struktura wykształcenia w powiecie kutnowskim (GUS 2008)
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ryc. 24  Struktura wykształcenia w Polsce (GUS 2008)

ryc. 25  Struktura wykształcenia w województwie łódzkim (GUS 2008)

ryc. 26  Frekwencja w demokratycznych wyborach w Gminie Żychlin

ryc.27  Struktura wiekowa ankietowanych

ryc.28  Wykształcenie respondentów

ryc.29  Odpowiedzi na pytanie: Jakie obszary miasta Pana/Pani zdaniem powinny zostać

najszybciej rewitalizowane?

ryc. 30 Odpowiedzi na pytanie Proszę podać w jaki sposób jest Pan/Pani związany/związana z

tym terenem?

ryc. 31 Czynniki determinujące stopień degradacji obszarów wg ankietowanych

ryc. 32 Chęć uczestnictwa w procesie rewitalizacji Żychlina

ryc. 33 Blok mieszkalny na Os. Traugutta

ryc. 34 Otwarta przestrzeń przy ul. Łąkowej.

ryc. 35 Tereny zielone pomiędzy blokami mieszkalnymi na os. Traugutta.

ryc. 36 Przestrzeń sąsiedzka na osiedlu przy ul. Łąkowej

ryc. 37 zdewastowany obiekt na os. Traugutta

ryc. 38 Przystanek autobusowy przy ul. Łąkowej

ryc. 39 Pawilon handlowy na osiedlu przy ul. Łąkowej

ryc. 40 Zagospodarowanie ul. Narutowicza

ryc. 41 Lokalizacja trzech placów.

ryc. 42 Ciągi piesze Placu 29 Listopada

ryc. 43 Plac 29 Listopada

ryc. 44 Dojścia na Plac 29 Listopada niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

ryc. 45 Zieleń Placu Jana Pawła II

ryc. 46 Zieleń Placu Jana Pawła II

ryc. 47 Teren wokół Placu Wolności

ryc. 48 Niezagospodarowana przestrzeń na Placu Wolności

ryc. 49 Teren nad rzeką Słudwią  Jedyny skwer zielony nad rzeką Słudwią

ryc. 50 Park Miejski zlokalizowany przy ul. Barlickiego na przeciwko Urzędu Gminy

ryc. 51 Wymagający rewitalizacji budynek strażnicy

ryc. 52 Lokalizacja byłej synagogi i systemu uliczek zabytkowej dzielnicy żydowskiej

ryc. 53 Zdewastowany budynek byłej synagogi przy ul. Kilińskiego (przeznaczony do

rewitalizacji)

ryc. 54 Zabudowa przy ul. Złotej i Zdrojowej
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ryc. 55 Procedura decyzyjna w ramach programu rewitalizacji Żychlina

Spis tabel
Tab. 1 Strefy ochrony konserwatorskiej, opracowanie własne na podstawie Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żychlin.

Tab. 2 Użytki (opracowanie własne na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żychlin)

Tab. 3 sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Żychlinie (GUS 2008)

Tab. 4 Mieszkania w Żychlinie zamieszkane wg okresu budowy NSP 2002

Tab. 5 Podmioty gospodarcze w Żychlinie wg sekcji PKD (GUS 2008)

Tab. 6  Podmioty gospodarcze wg sektorów (GUS 2008)

Tab. 7 Wskaźniki obciążenia demograficznego ludności w Żychlinie (GUS 2008)

Tab. 8 Moduł ludnościowy Żychlina (GUS 2008)

Tab. 9 Dynamika zmian zatrudnienia w Żychlinie (GUS)

Tab. 10 Placówki edukacyjne w Żychlinie (opracowanie własne na podstawie danych Urzędu

Gminy Żychlin)

Tab. 11 Informatyzacja placówek edukacyjnych Żychlina (GUS 2008)

Tab. 12 Kluby sportowe działające w Żychlinie (opracowanie własne na podstawie danych

Urzędu gminy Żychlin)

Tab. 13 Organizacje pozarządowe działające w Żychlinie (opracowanie własne na podstawie

danych Urzędu Gminy Żychlin)

Tab. 14 Źródła utrzymania gospodarstw domowych (NSP 2002)

Tab. 15 Wynagrodzenia w powiecie i województwie (GUS 2008)

Tab. 16 Pomoc społeczna w Żychlinie (opracowanie własne na podstawie danych Urzędu

Gminy Żychlin 2009)

Tab. 17 Wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną (opracowanie własne na podstawie

danych Urzędu Gminy Żychlin)

Tab. 18 Uzależnienie od alkoholu (opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Żychlin)

Tab. 19 Analiza SWOT

Tab. 20 Kryteria wyboru obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa

Tab. 21 Rewitalizacyjne sfery inwestycyjne

Tab. 22 Projekt 1 – Rewitalizacja Placu 29 Listopada w Żychlinie
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Tab. 23 Projekt 2 –  Modernizacja ulicy Narutowicza w ramach Lokalnego Programu

Rewitalizacji

Tab. 24 Projekt 3 – Modernizacja ulicy Kilińskiego w ramach Lokalnego Programu

Rewitalizacji.

Tab. 25 Projekt 4 – Modernizacja ulic: Zdrojowej, Złotej i Barlickiego w ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji

Tab. 26 Projekt 5 – Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skwerku przy ulicy

Narutowicza w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Tab. 27 Projekt 6 - Rewitalizacja skweru przy Placu Jana Pawła II w ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji

Tab. 28 Projekt 7 – Modernizacja Parku Miejskiego (część górna) w ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji

Tab. 29 Projekt 8 – Rewitalizacja Starówki Miejskiej. Modernizacja ulicy Ściegiennego

Tab. 30 Projekt 9 – Modernizacja ulicy Kościuszki w ramach Lokalnego Programu

Rewitalizacji

Tab. 31 Projekt 10 – Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja Placu Wolności wraz z

ulicą Przeskok

Tab. 32 Projekt 11 – Termomodernizacja zasobów komunalnych w ramach Lokalnego

Programu Rewitalizacji

Tab. 33 Projekt 12 – Renowacja zasobu mieszkaniowego oraz rewitalizacja terenu Spółdzielni

Mieszkaniowej w Żychlinie

Tab. 34 Projekt 13 – Renowacja zasobu mieszkaniowego oraz rewitalizacja terenu Spółdzielni

Mieszkaniowej „Wspólny Dom”

Tab. 35 Projekt 14 – Renowacja zasobu mieszkaniowego oraz rewitalizacja terenu

Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „EMIT” w Żychlinie

Tab. 36 Projekt 15 – Rewitalizacja starówki miejskiej. Renowacja Synagogi przy ulicy

Kilińskiego

Tab. 37 Projekt 16 – Modernizacja i termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publicznej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Tab. 38 Projekt 17 – Modernizacja i termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ulicy Barlickiego w ramach Lokalnego Programu

Rewitalizacji

Tab. 39 Projekt 18 – Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i

Rekreacji w Żychlinie przy ulicy Fabrycznej
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Tab. 40 Projekt 19 – Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żychlinie

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Tab. 41 Projekt 20 – Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 – Centrum Obsługi

Mieszkańców w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Tab. 42 Projekt 21 – Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie

Tab. 43 Projekt 22 – Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja zabytkowego Zespołu

Kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie

Tab. 44 Projekt 23 – Modernizacja zasobów komunalnych w ramach Lokalnego Programu

Rewitalizacji

Tab. 45 Etapy zarządzania lokalnym programem rewitalizacji Żychlina



UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VIII/36/11

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żychlin
na lata 2009 – 2015

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których Gmina Żychlin planuje
wystąpienia o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w formie dotacji ze środków UE
zachodzi konieczność podjęcia  uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Żychlin na lata 2009 - 2015. Konieczność przyjęcia przez organ
stanowiący gminę wynika z warunków, jakie należy spełnić składając wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej VI „Odnowa Obszarów
Wiejskich”.

Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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